

## ☆平成30年度 予定価格250万円を超える工事

	担当課	工事名	契約の相手方	予定価格
<a href="#">1</a>	建設環境課	仲井水路改修工事(2工区)	正木土木	3,660,000
<a href="#">2</a>	教育総務課	都幾川中学校屋上防水改修工事	松坂屋建材(株)	3,800,000
<a href="#">3</a>	水道課	和田受水場機械電気設備更新工事	(株)ヤマト 埼玉支店	61,000,000
<a href="#">4</a>	建設環境課	町道1-1号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)大館建設	9,988,000
<a href="#">5</a>	水道課	平成30年度老朽管更新工事(玉川地内)	(株)根岸土木工業	16,480,000
<a href="#">6</a>	建設環境課	町道2-35号線舗装修繕工事(大野地内)	(株)吉田工業	5,222,000
<a href="#">7</a>	水道課	平成30年度石綿セメント管更新工事(小倉工区)	(株)根岸土木工業	24,850,000
<a href="#">8</a>	水道課	平成30年度老朽管更新工事(五明地内)	(有)厚目設備	10,630,000
<a href="#">9</a>	水道課	平成30年度老朽管更新工事(番匠地内)	(株)小杉組	13,580,000
<a href="#">10</a>	建設環境課	町道都1546号線舗装新設工事(西平地内)	(株)吉田工業	2,715,000
<a href="#">11</a>	建設環境課	町道1-3号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)大館建設	6,003,000
<a href="#">12</a>	建設環境課	町道都1192号線道路改良工事(別所地内)	(有)石川工務店 ときがわ営業所	6,830,000
<a href="#">13</a>	産業観光課	農産物加工施設整備工事	(有)中島材木店	16,670,000
<a href="#">14</a>	総務課	田黒集会所敷地造成工事	(株)星野建設工業	20,370,000
<a href="#">15</a>	建設環境課	町道都1002号線道路改良工事(瀬戸元上地内)	(株)吉田工業	17,830,000
<a href="#">16</a>	建設環境課	橋梁修繕工事(和田橋)	(株)吉田工業	30,140,000
<a href="#">17</a>	建設環境課	町道2-29号線道路改良工事(雲河原地内)	(株)吉田工業	4,940,000
<a href="#">18</a>	建設環境課	橋梁修繕工事(舟の沢橋)	(株)吉田工業	13,170,000
<a href="#">19</a>	産業観光課	建具の里看板改修工事	(有)山崎工務店	3,500,000
<a href="#">20</a>	産業観光課	都幾川四季彩館給湯設備修繕工事	(株)環境サービス	2,600,000

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
1	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成30年 4月25日 平成30年 7月31日変更	3,660,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
仲井水路改修工事(2工区)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	柵渠工L=25.5m ボックスカルバート工L=6.0m 集水柵工N=1.0基		柵渠工 L=25.5m U型カルバート工 L=6.0m 集水柵工 N=1.0基	・ボックスカルバート工をU型カルバート工に変更する。 ・概数の確定により変更する。(集水柵工・雑工・仮設工)
履行期間	平成30年 4月25日から 平成30年 8月31日まで		平成30年 4月25日から 平成30年 8月31日まで	
契約金額	3,780,000円		4,749,840円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
2	松坂屋建材(株)	埼玉県熊谷市広瀬165番地	平成30年 5月24日 平成 年 月 日変更	3,800,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
都幾川中学校屋上防水改修工事		ときがわ町大字 桃木地内	防水工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	都幾川中学校校舎屋上防水改修工事 一式			
履行期間	平成30年 5月24日から 平成30年 7月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	4,050,000円			
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
3	(株)ヤマト 埼玉 支店	ときがわ町大字番匠660番地1	平成30年 7月 2日 平成31年 2月20日変更	61,000,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
和田受水場機械電気設備更新工事		ときがわ町大字 玉川地内	水道施設工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	機械設備工事:送水ポンプ2台更新(1台撤去)、送水ポンプ吐出弁1台更新(1台再利用、1台撤去)、他 電気設備工事:引込開閉器盤1面(高圧盤撤去)、電源切替盤1面、送水ポンプ盤2面(1台撤去)、補機盤1面設置、他	機械設備工事:送水ポンプ2台更新(1台撤去)、送水ポンプ吐出弁1台更新(1台再利用、1台撤去)、他 電気設備工事:引込開閉器盤1面(高圧盤撤去)、電源切替盤1面、送水ポンプ盤2面(1台撤去)、補機盤1面設置、他 雑工 :管理棟補修工 残土処分工 設備接続調整工	雑工 :工事追加増 電気設備工事:土工費減、使用部品変更減	
履行期間	平成30年 7月 2日から 平成31年 2月28日まで	平成30年 7月 2日から 平成31年 3月11日まで		
契約金額	57,024,000円	57,354,480円		
契約種別	一般競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
4	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753番地2	平成30年 6月27日 平成30年 8月17日変更	9,988,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-1号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長 300.0m 幅員 5.42m~8.85m 路面切削679.8㎡ 路肩切削294.0m As廃材処分39.9㎡ 路盤工 不陸整正679.8㎡ 舗装工 表層工679.8㎡ オーバーレイ工1788.6㎡ 安全施設工 実線600.0m 破線41.0m		延長 300.0m 幅員 5.30m~8.85m 路面切削856.6㎡ 路肩切削294.0m As廃材処分48.7㎡ 路盤工 不陸整正856.6㎡ 舗装工 表層工856.6㎡ オーバーレイ工1776.9㎡ 安全施設工 実線605.0m 破線82.0m	概数の確定による変更(撤去工・舗装工)
履行期間	平成30年 6月27日から 平成30年 9月28日まで		平成30年 6月27日から 平成30年10月12日まで	
契約金額	10,152,000円		11,133,720円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
5	(株)根岸土木工 業	比企郡鳩山町大字小用1231番地 1	平成30年 6月28日 平成31年 2月21日変更	16,480,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成30年度老朽管更新工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ100mm L=172.0m HPPEφ75mm L=113.1m HIVPφ100mm L=2.0m HIVPφ75mm L=2.0m 給水装置設置工 HIVPφ30mm~φ13mm L=93.9m 消火栓(設置替) 1基		配水管布設工 HPPEφ100mm L=158.0m HPPEφ75mm L=116.2m HIVPφ100mm L=0.8m HIVPφ75mm L=1.6m 給水装置設置工 HIVPφ30mm~φ13mm L=255.0m 消火栓(設置替) 1基	給水装置設置工:延長増
履行期間	平成30年 6月28日から 平成31年 2月28日まで		平成30年 6月28日から 平成31年 3月22日まで	
契約金額	15,530,400円		19,195,920円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
6	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年 7月25日 平成30年 9月25日変更	5,222,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-35号線舗装修繕工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長L=360.0m 幅員L=3.00m~4.40m As舗装版切断工L=22.8m As舗装版破碎工A=46.8m <sup>3</sup> 不陸整正A=46.8m <sup>2</sup> 表層工A=46.8m <sup>2</sup> オーバーレイ工A=1404.1m <sup>2</sup> 実線L=720.0m		延長L=360.6m 幅員L=3.00m~4.90m As舗装版切断工L=64.2m As舗装版破碎工A=185.2m <sup>3</sup> 不陸整正A=185.2m <sup>2</sup> 表層工A=185.2m <sup>2</sup> オーバーレイ工A=1193.9m <sup>2</sup> 実線L=746.0m	概数の確定による変更(路盤工・舗装工・雑工)
履行期間	平成30年 7月25日から 平成30年10月31日まで		平成30年 7月25日から 平成30年10月31日まで	
契約金額	5,508,000円		7,131,240円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
7	(株)根岸土木工 業	比企郡鳩山町大字小用1231番地 1	平成30年 7月30日 平成31年 2月25日変更	24,850,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成30年度石綿セメント管更新工事(小 倉工区)		ときがわ町大字 田黒地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75mm L=254.1m 消火栓 1基 給水装置設置工 H1VPφ30~13mm L=399.3m 給水件数 8件	配水管布設工 HPPEφ75mm L=248.3m 消火栓 1基 給水装置設置工 H1VPφ30~13mm L=368.65m 給水件数 8件	配水管布設工:延長減 給水装置設置工:延長減	
履行期間	平成30年 7月30日から 平成31年 2月28日まで		平成30年 7月30日から 平成31年 2月28日まで	
契約金額	23,004,000円		21,374,280円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
8	(有)厚目設備	入間郡毛呂山町大字前久保411 番地	平成30年 7月30日 平成31年 2月15日変更	10,630,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成30年度老朽管更新工事(五明地内)		ときがわ町大字 五明地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ100mm L=73.5m HPPEφ75mm L=12.0m 給水装置設置工 HPPEφ75mm、HIVPφ30mm~φ13mm L=45.7m 既設管撤去 VPφ75mm L=50.0m		配水管布設工 HPPEφ100mm L=72.8m HPPEφ75mm L=9.5m 給水装置設置工 HPPEφ75mm、HIVPφ30mm~φ13mm L=123.5m 既設管撤去 VPφ75mm L=40.5m	給水装置設置工:延長増 運搬費:追加増
履行期間	平成30年 7月30日から 平成31年 2月28日まで		平成30年 7月30日から 平成31年 2月28日まで	
契約金額	10,350,720円		10,973,880円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
9	(株)小杉組	比企郡吉見町大字北下砂750番地	平成30年 8月23日 平成31年 2月21日変更	13,580,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成30年度老朽管更新工事(番匠地内)		ときがわ町大字 番匠地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ100mm L=220.7m HPPEφ50mm L=16.3m 消火栓 1基 給水装置設置工 HIVPφ30~13mm L=203.1m 給水件数 26件		配水管布設工 HPPEφ100mm L=217.6m HPPEφ50mm L=15.1m 消火栓 1基 給水装置設置工 HIVPφ30~13mm L=213.9m 給水件数 26件	給水装置設置工:延長増 雑工:交通誘導員人数増
履行期間	平成30年 8月23日から 平成31年 2月28日まで		平成30年 8月23日から 平成31年 2月28日まで	
契約金額	12,611,160円		13,538,880円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
10	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年 8月22日 平成30年11月 9日変更	2,715,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1546号線舗装新設工事(西平地内)		ときがわ町大字 西平地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=89.7m 幅員=3.00~8.90m 土工=19.1m3 舗装工=425.0m2 路肩盛土工=21.6m3		延長=92.3m 幅員=3.25~7.00m 土工=75.5m3 舗装工=445.3m2 路肩盛土工=22.8m3	・概数の確定により変更する。(土工・舗装工) ・現場精査の結果、掘削・残土処理の土量が増加となった。
履行期間	平成30年 8月22日から 平成30年11月30日まで		平成30年 8月22日から 平成30年11月30日まで	
契約金額	2,808,000円		3,619,080円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
11	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753番地2	平成30年 8月22日 平成30年10月16日変更	6,003,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-3号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長L=238.9m 幅員L=5.54m~10.60m 路面切削A=16.6㎡ 路肩切削A=235.5㎡ As舗装版破砕工A=76.6㎡ 不陸整正A=76.6㎡ 表層工A=76.6㎡ オーバーレイ工A=1414.5㎡ 実線L=69.4m 破線L=107.2m 交通誘導警備員B10人		延長L=241.0m 幅員L=5.53m~10.60m 路面切削A=16.7㎡ 路肩切削A=224.0㎡ As舗装版破砕工A=30.7㎡ 不陸整正A=30.7㎡ 表層工A=126.6㎡ オーバーレイ工A=1421.3㎡ 実線L=78.5m 破線L=107.2m 交通誘導警備員B8人 雑工一式	概数の確定、工種の変更により変更する。(基層工、雑工)
履行期間	平成30年 8月22日から 平成30年11月30日まで		平成30年 8月22日から 平成30年11月30日まで	
契約金額	5,994,000円		6,470,280円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
12	(有)石川工務店 ときがわ営業所	ときがわ町大字西平1024番地5	平成30年 8月22日 平成31年 2月 8日変更	6,830,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1192号線道路改良工事(別所地内)		ときがわ町大字 別所地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長L=29.7m 間知ブロックA=74.55㎡ 胴込・裏込コンクリートV=26.70㎡ 裏込砕石V=15.35㎡ 吸出防止材A=2.25㎡ 土台・天端工L=29.78m		延長L=29.7m 間知ブロックA=76.74㎡ 胴込・裏込コンクリートV=27.17㎡ 裏込砕石V=16.22㎡ 吸出防止材A=2.25㎡ 土台・天端工L=28.91m	【工期延長理由】 ・用地協力者の要望により、水路の形状変更を行いU字溝の布設工事を追加。 ・用地協力者の要望により、進入路の形状及び幅員について変更が生じたためその調整に日数を要す。 上記追加工事等の他にも、水路敷の支障木伐採などの追加工事が発生し不足の日数を要するため、工期を延長するものです。
履行期間	平成30年 8月22日から 平成31年 1月31日まで		平成30年 8月22日から 平成31年 2月28日まで	
契約金額	7,182,000円		7,275,960円	【変更理由】 ・概数の確定により変更する。 (道路土工、擁壁工、舗装工、防護柵工、撤去工、雑
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
13	(有)中島材木店	ときがわ町西平684番地2	平成30年 8月22日 平成30年12月17日変更	16,670,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
農産物加工施設整備工事		ときがわ町大字 西平地内	建築工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	農産物加工施設整備工事 一式		<ul style="list-style-type: none"> <li>・EF-1送風機のメンテナンススペース及び、ドレン配管の水勾配の確保、新設ダクトを天井内に収めるため、天井高を3000mmから750mmに変更することに伴う既設吊天井の撤去及び再設置を追加する。</li> <li>・天井裏既設給排水管について、新設ダクトと干渉するため2F湯沸し室給排水管盛替えを追加する。</li> <li>・新規電気BOX設置について、設置箇所ので壁面強度が不足し、操作盤の重量を支持できないため、新規電気BOX架台を追加する。</li> <li>・機械警備警報機について、取外し・再設置を追加する。</li> <li>・設備の増設により、既設電気メーターの変更が必要となったため、低圧受電設備工を追加する。</li> </ul>	
履行期間	平成30年 8月22日から 平成30年12月21日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	17,280,000円	17,550,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
14	(株)星野建設工業	ときがわ町大字田黒238	平成30年 9月26日 平成31年 3月 1日変更	20,370,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
田黒集会所敷地造成工事		ときがわ町大字 田黒地内	土木工事業	総務課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	敷地面積1949.97㎡ 土工事:切土538㎡、盛土整地517㎡ 間地ブロック工事:間地ブロック積130㎡ 外構工事:フェンス工事139.8m 防火水槽工事:新設防火水槽40m3、防火水槽撤去一式		敷地面積1949.97㎡ 土工事:切土699.23㎡、盛土整地619.27㎡ 間地ブロック工事:間地ブロック積127.03㎡ 外構工事:フェンス工事134.65m 防火水槽工事:新設防火水槽40m3、防火水槽撤去一式	
履行期間	平成30年 9月26日から 平成31年 3月 8日まで		平成30年 9月26日から 平成31年 3月29日まで	
契約金額	21,006,000円		21,498,480円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
15	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年 9月26日 平成31年 2月25日変更	17,830,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1002号線道路改良工事(瀬戸元上地内)		ときがわ町大字 瀬戸元上地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=68.4m 幅員=5.14m 舗装工=247.1m <sup>2</sup> 長尺U型側溝=121.6m ガードレールL=58.9m、目かくしフェンスL=49.0m		延長=68.4m 幅員=5.14m 舗装工=347.1m <sup>2</sup> 長尺U型側溝=124.3m ガードレールL=58.9m、目かくしフェンスL=49.0m	【工期延長理由】 施工するにあたり、こだま医院との調整(迂回・休診日に通行止め)に不測の日数を要し当工事の施工が遅れてしまったため、工期の延長をするものです。
履行期間	平成30年 9月26日から 平成31年 2月28日まで		平成30年 9月26日から 平成31年 3月29日まで	【変更理由】 ・概数の確定により変更する。(舗装工、擁壁工、雑工) ・残土を他現場に搬入予定であったが処分場に変更。 ・目かくしフェンスを勾配対応の製品に変更。 ・隣接土地所有者の要望等に対応するため、現場内雑工を増施工。
契約金額	18,900,000円		21,888,360円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
16	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年10月24日 平成31年 2月26日変更	30,140,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(和田橋)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	<small>橋長=34.00m 幅員=4.00m</small> ひびわれ補修工=19.50m 断面修復工=0.008m <sup>3</sup> 表面被覆工=233.3m <sup>2</sup> 水切り設置工=108.0m 豆板補修工 一式 舗装打換工 橋面防水工 =208.8m <sup>2</sup>		<small>橋長=34.00m 幅員=4.00m</small> ひびわれ補修工=20.10m 断面修復工=0.019m <sup>3</sup> 表面被覆工=239.3m <sup>2</sup> 水切り設置工=108.0m 豆板補修工 一式 舗装打換工 橋面防水工 =205.5m <sup>2</sup>	【工期延長理由】 防護柵嵩上げ工部材の製作期間や天候不良により不測の日数を要したため、工期を延長するものです。  【変更理由】 ・概数の確定により変更する。(土工、舗装工、雑工)
履行期間	平成30年10月24日から 平成31年 3月 8日まで		平成30年10月24日から 平成31年 3月29日まで	
契約金額	31,968,000円		33,314,760円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
17	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年10月24日 平成31年 2月15日変更	4,940,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-29号線道路改良工事(雲河原地内)		ときがわ町大字 雲河原地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	<small>延長L=40.11m、幅員W=0.00m</small> 土工(V=284.2m3) 法面保護工(A=102.5m2) 舗装工(A=213.3m2) 交通安全施設工(ガードレール、外側線) 交通誘導員(40名) その他一式		<small>延長L=40.11m、幅員W=0.00m</small> 土工(V=284.2m3) 法面保護工(A=85.0m2) 舗装工(A=233.0m2) 交通安全施設工(ガードレール、外側線) 交通誘導員(2名) その他一式	【工期延長理由】 ・町道都1002号線道路改良工事(瀬戸元上地内)と残土の工事間流用を効率良く行い、工事費を安価に抑える目的のため、双方工事間調整に不足の日数を要しますので、工期を延長するものです。  【変更理由】 ・町道都1953号線のすりつけ部道路幅員を最低1.5m確保する為、丸太柵工を鋼製土留柵工に工種変更し、それに伴って有物使用しなくなった支障木(幹部分)の処分費を増工し、現場精査の結果本工程の如く変更するものです。
履行期間	平成30年10月24日から 平成31年 2月20日まで		平成30年10月24日から 平成31年 3月29日まで	
契約金額	5,076,000円		6,588,000円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
18	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年11月28日 平成31年 3月 4日変更	13,170,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(舟の沢橋)		ときがわ町大字 大野地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	橋長=16.40m 幅員=3.00m 床版補強工 一式 足場工 一式		橋長=16.40m 幅員=3.00m 床版補強工 一式 足場工 一式	【工期延長理由】 床版補強工が日平均気温が5℃以上にならないと施工ができないため、工事着手時期が遅れ、工期内の完成が困難な状況になったため、工期を延長するものです。  【変更理由】 ・概数の確定により変更する。(床版補強工) ・現場精査の結果、床版補強工の面積が減となった。
履行期間	平成30年11月28日から 平成31年 3月15日まで		平成30年11月28日から 平成31年 3月29日まで	
契約金額	13,824,000円		13,787,280円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
19	(有)山崎工務店	ときがわ町桃木379番地2	平成30年12月21日 平成31年 3月 7日変更	3,500,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
建具の里看板改修工事		ときがわ町大字 関堀地内	建築工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	建具の里看板改修工事 一式			看板面のデザイン変更により使用数量等に変更が生じた鋼材及び看板材等について、出来形による変更。 ・彩木スクリーン N=3.0組減工。 ・鋼材費 (H-100) 39.9kg減工。(C75) 72.4kg増工。計127.7kg増工。 ・塗装面積(下塗) A=22.3㎡増工。 ・塗装面積(中塗・上塗) A=24.0㎡増工。 ・共通費積上げ分(仮囲い) L=3.2m減工。 ・10tラフター N=1.0日減工。
履行期間	平成30年12月21日から 平成31年 3月22日まで		平成30年12月21日から 平成31年 3月28日まで	
契約金額	3,650,400円		3,858,840円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
20	(株)環境サービス	小川町大字小川885番地3	平成30年 3月30日 平成30年 6月 1日変更	2,600,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
都幾川四季彩館給湯設備修繕工事		ときがわ町大字 別所地内	管工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	内湯ろ過装置修繕工 一式ほか		内湯ろ過装置修繕工 一式ほか ※足湯滅菌装置修繕工を増工	足湯の滅菌機が故障し、足湯滅菌装置修繕工を増工したため。
履行期間	平成30年 3月30日から 平成30年 7月31日まで		平成30年 3月30日から 平成30年 7月31日まで	
契約金額	2,700,000円		2,808,000円	
契約種別		随意契約		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由	<p>平成29年12月10日に外湯のろ過装置が破損し、施設内が水浸しになる状況となり都幾川四季彩館は長期間内湯のみでの営業となった。早急な対応が必要のため、同施設の維持管理を行っている(株)環境サービスにより修繕を行った。</p> <p>同時期に設置された内湯ろ過装置も外湯と同様の状況であり、内湯が破損した場合は都幾川四季彩館の営業ができなくなることから、本修繕工事を実施するものである。</p> <p>実施にあたっては、都幾川四季彩館の営業活動の負担を最小限とし、当該施設の設備に精通し、施工上の経験、知識を有する者に施工させる必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約としたい。</p> <p>なお、業者選定にあたって、同施設の設備を熟知し、施工後の維持管理も行うことのできる(株)環境サービス1者を選定した。</p>		