
No. 担当課 工事名 契約の相手方 予定価格

1 教育総務課 ときがわ町立萩ヶ丘小学校特別教室棟耐震補強工事 ㈲堀口工務店 53,800,000

2 水道課 平成２７年度石綿セメント管更新事業 ㈱島村工業 57,717,000

3 建設環境課 町道1-22号線舗装修繕工事（別所地内） ㈲戸口建設 2,514,000

4 建設環境課 町道都711・717号線　道路改良工事（馬場地内） 正木土木 12,841,000

5 建設環境課 町道玉368・377号線遊歩道整備工事(玉川地内) ㈱大舘建設 6,378,000

6 建設環境課 町道2-13号線 　道路改良工事（玉川地内） ㈱小杉組 45,065,000

7 建設環境課 町道2-17号線舗装修繕工事（日影地内） ㈱大舘建設 2,835,000

8 建設環境課 町道2-31号線舗装修繕工事（西平地内） ㈱吉田工業 3,513,000

9 建設環境課 町道都119号線　舗装新設工事（番匠地内） 正木土木 3,080,000

10 産業観光課 番匠東部地区農道整備工事 正木土木 6,700,000

11 建設環境課 橋梁補修工事（小幡橋外8橋） ㈱吉田工業 34,252,000

12 水道課 町道都717号線配水管布設替工事 正木土木 8,328,000

13 水道課 町道2-13号線配水管布設替工事 ㈱小杉組 7,506,000

14 建設環境課 町道1-2・2-2号線舗装修繕工事（玉川地内） ㈱吉田工業 11,076,000

15 企画財政課 せせらぎバスセンターコンクリート舗装打替工事 ㈲戸口建設 3,525,000

16 産業観光課 集道５号線局部改良工事（３工区） ㈱吉田工業 6,540,000

17 建設環境課 町道1-15号線　舗装修繕工事（馬場地内） ㈱吉田工業 9,291,000

18 産業観光課 宮ヶ谷戸前堰魚道整備工事 ㈱吉田工業 17,370,000

19 建設環境課 遊歩道周辺整備工事(ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ整備) ㈱アンゼン 4,089,000

20 総務課 防犯灯ＬＥＤ灯交換工事 ㈲岡野電機 5,502,640

21 総務課 防犯灯ＬＥＤ灯交換工事 玉川電気工業　池田幸生 5,521,230

22 総務課 防犯灯ＬＥＤ灯交換工事 ミツワ電設㈲ 5,985,980

23 水道課
県道大野東松山線配水管移設工事
（横道橋擁壁工支障部）

伊田テクノス㈱ 15,120,000

24 教育総務課 萩ヶ丘小学校西側駐車場置換工事 ㈱コミヤ建材 2,520,000

☆平成２７年度　予定価格２５０万円を超える工事

H28.5.24現在



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

1 ㈲堀口工務店 ときがわ町大字日影720番地
平成２７年　４月２３日
平成　　年　　月　　日変更 53,800,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

ときがわ町立萩ヶ丘小学校特別教室棟
耐震補強工事

　建築工事業ときがわ町大字 西平１１５３

工事概要 基礎コンクリート増し打ち構造用合板増設

履行期間
平成２７年　４月２３日から
平成２７年１１月２７日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額
（税込）

５７，７８０，０００円 円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

2 ㈱島村工業 埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸４８９番地
平成２７年　７月１３日
平成２８年　３月１６日変更 57,717,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

平成２７年度石綿セメント管更新事業 　土木工事業ときがわ町大字
瀬戸元上、瀬戸
元下地内

工事概要

　配水管　　　DIP(NS)φ100ｍｍ　　　L= 948.6ｍ
　　　　　　　HIVPRRﾛﾝｸﾞφ75ｍｍ　　L=  29.8ｍ
　　　　　　　HIVPRRﾛﾝｸﾞφ50ｍｍ　　L= 110.0ｍ
　給水管　　　HIVPφ25～13ｍｍ　 　 L= 386.8ｍ（給水戸数　18戸）
　消火栓　　　1基

配水管　　DIP（NS）φ100ｍｍ　L=906.9ｍ
　           HIVPRRﾛﾝｸﾞφ75ｍｍ　L= 34.5ｍ
             HIVPRRﾛﾝｸﾞφ50ｍｍ　L=128.5ｍ
給水管　　HIVPφ25～13ｍｍ　L=524.8ｍ（給水戸数　19戸）
消火栓　　１基

配水管延長、舗装面積等の増加

履行期間
平成２７年　７月１３日から
平成２８年　３月１８日まで

平成２７年　７月１３日から
平成２８年　３月２５日まで

契約金額
（税込）

５２，４８８，０００円 ５５，７３４，４８０円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 一般競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

3 ㈲戸口建設 ときがわ町大字本郷856番地
平成２７年　７月２９日
平成２７年１０月２０日変更 2,514,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-22号線舗装修繕工事（別所地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 別所地内

工事概要

延長=135.5ｍ、幅員=5.00～6.00ｍ
舗装工　表層A=61.4㎡
オーバーレイ工A=650.2㎡
区画線工　外側線L=271.0ｍ

延長　L=136.7m
表層工　A=62.6㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　A=655.5㎡
区画線工　L=347.8m

概数の確定
履行期間

平成２７年　７月２９日から
平成２７年１０月３０日まで

平成２７年　７月２９日から
平成２７年１０月３０日まで

契約金額
（税込）

２，７００，０００円 ２，８３８，０００円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

4 正木土木 ときがわ町大字番匠660番地1
平成２７年　７月２９日
平成２８年　１月２９日変更 12,841,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都711・717号線　道路改良工事（馬
場地内）

　土木工事業ときがわ町大字 馬場地内

工事概要

延長　L=127.4m　　幅員　L=3.14～5.29m
掘削工　V=133.7㎥
長尺U型側溝据付工　L=229.7m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=492.1㎡　他

延長　L=120.73m　　幅員　L=3.13～5.29m
掘削工　V=133.7㎥
長尺U型側溝据付工　L=229.7m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=480.8㎡　他

概数の確定
道路付属物設置工を増工履行期間

平成２７年　７月２９日から
平成２８年　３月１１日まで

平成２７年　７月２９日から
平成２８年　３月１１日まで

契約金額
（税込）

１３，５００，０００円 １４，０１３，０００円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

5 ㈱大舘建設 ときがわ町大字玉川2753番地2
平成２７年　７月２９日
平成２７年　９月２５日変更 6,378,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道玉368・377号線遊歩道整備工事
(玉川地内)

　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

舗装工（ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ+ｺﾝｸﾘｰﾄ）　　A=156.90㎡
舗装工（敷砂利）　　　　　　　　　　A=  22.80㎡
舗装工（石張り）　　　　　　　　　　 A＝ 13.00㎡
土留工　　　　　　　　　　　　　　　　 L=   56.27m

舗装工（ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ+ｺﾝｸﾘｰﾄ）　　A=157.10㎡
舗装工（敷砂利）　　　　　　　　　　A=  22.80㎡
舗装工（石張り）　　　　　　　　　　 A＝ 19.8㎡
土留工　　　　　　　　　　　　　　　　 L=   54.47m

概数の確定
舗装材の変更
土留工段数の増履行期間

平成２７年　７月２９日から
平成２７年　９月３０日まで

平成２７年　７月２９日から
平成２８年　１月２９日まで

契約金額
（税込）

６，５８８，０００円 ７，１８９，５６０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

6 ㈱小杉組 吉見町大字北下砂750番地
平成２７年　７月２９日
平成２８年　２月２２日変更 45,065,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-13号線 　道路改良工事（玉川地
内）

　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

延長　L=153.8m　幅員=4.50～9.70m
土工　1式
擁壁工　135ｍ
排水工　198ｍ
舗装工　1028ｍ2　　他

延長　L=178.50m　幅員=3.29～9.80m
土工　1式
擁壁工　149ｍ
排水工　179ｍ
舗装工　1191ｍ2　　他

概数の確定
履行期間

平成２７年　７月２９日から
平成２８年　３月１１日まで

平成２７年　７月２９日から
平成２８年　３月１１日まで

契約金額
（税込）

４３，２００，０００円 ４３，２００，０００円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

7 ㈱大舘建設 ときがわ町大字玉川2753番地2
平成２７年　８月２８日
平成２７年１１月　６日変更 2,835,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-17号線舗装修繕工事（日影地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 日影地内

工事概要

延長　L=200.0m    幅員　W=3.70m～8.50m
表層工　　A=40.0㎡
オーバーレイ工　　A=854.0㎡
区画線　L=393.0m(W=15cm)
           L=　　2.5m(W=30cm)

延長　L=200.0m    幅員　W=3.70m～8.50m
表層工　　A=45.0㎡
オーバーレイ工　　A=865.0㎡
区画線　L=393.0m(W=15cm)
           L=　　2.3m(W=30cm)
　　　　　 L=　　1.9m(W=45cm)

概数の確定
レべリング工を増工

履行期間
平成２７年　８月２８日から
平成２７年１１月３０日まで

平成２７年　８月２８日から
平成２７年１１月３０日まで

契約金額
（税込）

２，９１６，０００円 ３，０４１，２８０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

8 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平６９８番地
平成２７年　８月２８日
平成２７年１０月２３日変更 3,513,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-31号線舗装修繕工事（西平地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 西平地内

工事概要

延長=120.0ｍ、幅員=3.10～9.00ｍ
舗装取壊し　A=679.0㎡
舗装工　A=679.0㎡
区画線工　外側線L=252.0ｍ

延長=126.4ｍ、幅員=3.10～9.00ｍ
舗装取壊し　A=680.2㎡
舗装工　A=680.2㎡
区画線工　外側線L=286.0ｍ

概数の確定
履行期間

平成２７年　８月２８日から
平成２７年１１月２８日まで

平成２７年　８月２８日から
平成２７年１２月１８日まで

契約金額
（税込）

３，７２６，０００円 ３，８４０，０００円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

9 正木土木 ときがわ町大字番匠660番地1
平成２７年　８月２８日
平成２７年１０月１３日変更 3,080,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都119号線　舗装新設工事（番匠地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 番匠地内

工事概要
延長=123.0ｍ、幅員=2.00～3.10ｍ
舗装工　表層A=256.80㎡
雑工　1.0式

延長=123.0ｍ、幅員=2.00～3.10ｍ
舗装工　表層A=309.3㎡
雑工　1.0式

道路用地寄付行為による舗装工増
履行期間

平成２７年　８月２８日から
平成２７年１０月３０日まで

平成２７年　８月２８日から
平成２７年１１月２０日まで

契約金額
（税込）

３，１４２，８００円 ４，０３２，７２０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

10 正木土木 ときがわ町大字番匠660番地1
平成２７年　８月２８日
平成２７年１１月　２日変更 6,700,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

番匠東部地区農道整備工事 　ほ装工事業ときがわ町大字 番匠地内

工事概要

L=350.0m
土工、ｾﾒﾝﾄ路床安定処理(t=50cm)A=1,283㎡、
上層路盤工(t=12cm)A=1,283㎡、
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(t=4cm)A=1,248㎡、
ｾﾒﾝﾄ配合試験、六価ｸﾛﾑ溶出試験

L=348.5m
  土工、ｾﾒﾝﾄ路床安定処理(t=50cm)A=1,187㎡、
上層路盤工(t=12cm)A=1,187㎡
   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(t=4cm)A=1,153㎡、雑工、
ｾﾒﾝﾄ配合試験、六価ｸﾛﾑ溶出試験

・隣接土地所有者の要望に基づき、舗装計画高を
現道高に近づける目的で計画舗装高を下げること
により、作業残土処理工を106m3増工したため。

・既存道路幅員を再調査した結果、計画舗装幅員
を減少し整備したいため、路床安定処理工及び上
層路盤工をA=96㎡、ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工をA=95㎡減
施工したため。

・隣接土地所有者の要望に基づき、進入路盛土工
を1.0箇所増工したため。

履行期間
平成２７年　８月２８日から
平成２７年１１月３０日まで

平成２７年　８月２８日から
平成２７年１１月３０日まで

契約金額
（税込） 7,225,200円 7,225,200円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

11 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成２７年　８月２８日
平成２７年　２月　３日変更 34,252,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

橋梁補修工事（小幡橋外8橋） 　土木工事業ときがわ町大字 西平地内

工事概要

断面修復工　9橋
沓座ﾓﾙﾀﾙ打替工　2橋
ひびわれ注入工　6橋
伸縮装置取替工　2橋　他

断面修復工　9橋
沓座ﾓﾙﾀﾙ打替工　2橋
ひびわれ注入工　6橋
伸縮装置取替工　2橋　他

概数の確定
足場変更にともなう交通誘導員の減履行期間

平成２７年　８月２８日から
平成２８年　２月１０日まで

平成２７年　８月２８日から
平成２８年　２月１０日まで

契約金額
（税込）

３６，７２０，０００円 ３５，５６７，６４０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

12 正木土木 ときがわ町大字番匠660-1
平成２７年　８月１７日
平成２８年　２月１９日変更 8,328,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都717号線配水管布設替工事 　土木工事業ときがわ町大字 馬場地内

工事概要

配水管　　ＨＩＶＰφ75　　　L=144.0m
　　　　　　 ＨＩＶＰφ50　　　L=　54.3m
給水管 　ＨＩＶＰφ30～φ13　　L=39.0m
給水戸数　10戸
消火栓　1基

配水管　　ＨＩＶＰRRﾛﾝｸﾞφ75　　　L=149.7m
　　　　　　 ＨＩＶＰRRﾛﾝｸﾞφ50　　　L=　55.6m
給水管 　ＨＩＶＰφ30～φ13　　L=80.45m
給水戸数　11戸
消火栓　1基

配水管延長、舗装面積等の増加

履行期間
平成２７年　８月１７日から
平成２８年　２月２９日まで

平成２７年　８月１７日から
平成２８年　２月２９日まで

契約金額
（税込）

８，６４０，０００円 １０，３４４，２４０円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方公営企業法施行
令第２１条の１４第１項
第２号

契約の相手方の
選定理由

　本工事は、ときがわ町建設環境課が実施する町道都717号線道路改良工事に伴い支障となる配水管の布設替工事です。そのため、同じ工
事場所に２業者が入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な作業が困難となります。同一業者が施工することにより、安
全性及び施工効率が増し、早期完成が図られ環境や住民への影響が軽減できます。
　また、工事費において、道路工事の請負率以下で契約を締結することにより、工事費を削減でき、競争入札と同等の効果が得られるため、
随意契約としたものです。



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

13 ㈱小杉組 比企郡吉見町大字北下砂７５０番地
平成２７年　８月１７日
平成２８年　３月　３日変更 7,506,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-13号線配水管布設替工事 　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

配水管
　ＨＩＶＰφ75　　　L=155.6m
給水管
　ＨＩＶＰφ30～φ13　　L=180.0m
　給水戸数　7戸

配水管
　HIVPRRﾛﾝｸﾞφ150　L=1.5m
　ＨＩＶＰRRﾛﾝｸﾞφ75 　L=165.3m
給水管
　ＨＩＶＰφ30～φ13　　L=215.25m
　給水戸数　7戸

配水管延長、舗装面積等の増加

履行期間
平成２７年　８月１７日から
平成２８年　３月１１日まで

平成２７年　８月１７日から
平成２８年　３月１１日まで

契約金額
（税込）

７，１８２，０００円 ８，２１５，５６０円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方公営企業法施行
令第２１条の１４第１項
第２号

契約の相手方の
選定理由

　本工事は、ときがわ町建設環境課が実施する町道2-13号線道路改良工事に伴い支障となる配水管の布設替工事です。そのため、同じ工
事場所に２業者が入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な作業が困難となります。同一業者が施工することにより、安
全性及び施工効率が増し、早期完成が図られ環境や住民への影響が軽減できます。
　また、工事費において、道路工事の請負率以下で契約を締結することにより、工事費を削減でき、競争入札と同等の効果が得られるため、
随意契約としたものです。



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

14 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地
平成２７年　９月２９日
平成２７年１１月１７日変更 11,076,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-2・2-2号線舗装修繕工事（玉川
地内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要
延長=618.2ｍ、幅員=2.75～7.48ｍ
舗装取壊し　A=2393.4㎡
舗装工　A=2393.4㎡
区画線工　外側線L=677ｍ

延長=618.1ｍ、幅員=2.75～8.45ｍ
舗装取壊し　A=2412.4㎡
舗装工　A=2412.4㎡
区画線工　外側線L=709ｍ

概数の確定
履行期間

平成２７年　９月２９日から
平成２８年　１月２９日まで

平成２７年　９月２９日から
平成２８年　１月２９日まで

契約金額
（税込）

１１，４４８，０００円 １１，６１２，１６０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

15 ㈲戸口建設 埼玉県比企郡ときがわ町大字本郷８５６
平成27年11月4日
平成28年1月24日変更 3,525,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

せせらぎバスセンターコンクリート舗装
打替工事

　土木工事業ときがわ町大字 関堀地内

工事概要 コンクリート舗装A=209.6㎡、厚さt=15cm
コンクリート舗装A=317.76㎡、厚さt=15cm

鉄筋工事A=317.76㎡

工事範囲の拡大、鉄筋工事追加
履行期間

平成27年11月4日から
平成28年2月29日まで

平成27年11月4日から
平成28年2月29日まで

契約金額
（税込）  2,655,720 円 4,406,611円

企画財政課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

16 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平６９８番地
平成２７年１０月２８日
平成２８年　２月１５日変更 6,540,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

集道５号線局部改良工事（３工区） 　土木工事業ときがわ町大字 西平地内

工事概要
延長＝32.3m、幅員＝3.00～4.50m

土工、擁壁工、舗装工、排水施設工、
防護施設工、雑工一式

延長＝32.3m、幅員＝3.00～4.50m
土工、擁壁工、舗装工、排水施設工、

防護施設工、雑工一式

　隣接土地所有者の追加要望により当初見込ん
だ立木伐採処分工を増施工し、水道管切り廻し工
を増工し、その他各工種について現場精査の結
果、変更したいため。

履行期間
平成２７年１０月２８日から
平成２８年　２月２６日まで

平成２７年１０月２８日から
平成２８年　３月１８日まで

契約金額
（税込）

６，９６６，０００円 ７，５６０，０００円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

平成２７年１０月２８日
平成２８年　１月　７日変更

ときがわ町大字 馬場地内

適　　用　　条　　文

㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698番地

の
場
合

随
意
契
約 契約の相手方の

選定理由

9,291,000円

契約金額
（税込）

９，７７４，０００円 ９，９３６，０００円

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-15号線　舗装修繕工事（馬場地
内）

　ほ装工事業

履行期間
平成２７年１０月２８日から
平成２８年　２月２９日まで

平成２７年１０月２８日から
平成２８年　２月２９日まで

17

予定価格
（税抜）

契約種別

工事概要
延長=363.0ｍ、幅員=4.6～5.3ｍ
舗装取壊し　A=1803.3㎡
舗装工　A=1808.3㎡
区画線工　外側線L=678ｍ

延長=364.7ｍ、幅員=4.6～5.65ｍ
舗装取壊し　A=1830.2㎡
舗装工　A=1830.2㎡
区画線工　外側線L=674ｍ

概数の確定
雑工の増工

当　　初 変更後 変更の理由契約内容

指名競争入札

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日

建設環境課



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

18 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平６９８番地
平成２７年１０月２８日
平成２８年　２月　８日変更 17,370,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

宮ヶ谷戸前堰魚道整備工事 　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要
棚田式魚道整備　１箇所

土工、根固め工(魚道ﾌﾞﾛｯｸ：A形12個、B型1個、C形4
個、D形7個、G型43個  計67個)、仮設工

棚田式魚道整備　１箇所
土工、根固め工(魚道ﾌﾞﾛｯｸ：A形12個、B型1個、C形4
個、D形7個、G型43個  計67個)、仮設工、現場内雑工

　現場掘削の結果、埋設されていた既設根固めﾌﾞﾛｯｸ
の数量の増加に伴い移設工等を増施工し、概数の確定
により、魚道間詰工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)を増工し、現場精査の結
果、現場内雑工を増工したため。
　また、現場施工状況に合わせ仮設工を減工したた
め。

履行期間
平成２７年１０月２８日から
平成２８年　３月１０日まで

平成２７年１０月２８日から
平成２８年　３月１８日まで

契約金額
（税込）

１８，３６０，０００円 １８，７６５，０００円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

19 ㈱アンゼン 東松山市大字柏崎832番地1
平成２７年１２月２２日
平成２８年　２月２２日変更 4,089,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

遊歩道周辺整備工事(ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ整
備)

ときがわ町大字 玉川地内

工事概要
路面貼付ｼｰﾄ　41ヶ所
標識設置　13ヶ所
ｺｰｽ案内板設置　1ヶ所

路面貼付ｼｰﾄ　39ヶ所
標識設置　8ヶ所
ｺｰｽ案内板設置　1ヶ所

健康遊具及びサイン　１基増工
コース案内板裏面表示　増工
標識設置　５基減工履行期間

平成２７年１２月２２日から
平成２８年　２月２９日まで

平成２７年１２月２２日から
平成２８年　３月１５日まで

契約金額
（税込）

３，８８８，０００円 ４，４５１，７６０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

　土木工事業

　塗装工事業

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

20 ㈲岡野電機 ときがわ町大字田中２２４－１
平成２７年１２月１０日
平成　　年　　月　　日変更 5,502,640円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

防犯灯ＬＥＤ灯交換工事 　電気工事業ときがわ町内

工事概要 防犯灯ＬＥＤ灯交換　296基

履行期間
平成２７年１２月１０日から
平成２８年　３月２５日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額
（税込）

４，６６７，３２８円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第２
号の規定

契約の相手方の
選定理由

当該工事は、広範囲にわたり多量であり点在している。指名競争入札に付する場合、通常は共通仮設費と現場管理費
の計上が必要だが、現場の特殊性から当該請負者にすれば、防犯灯ＬＥＤ交換工事調査業務を実施し、交換箇所を熟
知しており、その費用を削減して執行することができる。また、地域の区長及び町民ともに熟知している。更に、全体工事
を３区分することで、効率よく交換工事が施工できることが見込まれる。



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

21 玉川電気工業
池田幸生

ときがわ町日影大字３９５－１
平成２７年１２月１０日
平成　　年　　月　　日変更 5,521,230円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

防犯灯ＬＥＤ灯交換工事 　電気工事業ときがわ町内

工事概要 防犯灯ＬＥＤ灯交換　297基

履行期間
平成２７年１２月１０日から
平成２８年　３月２５日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額
（税込）

４，６８３，０９６円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第２
号の規定

契約の相手方の
選定理由

当該工事は、広範囲にわたり多量であり点在している。指名競争入札に付する場合、通常は共通仮設費と現場管理費
の計上が必要だが、現場の特殊性から当該請負者にすれば、防犯灯ＬＥＤ交換工事調査業務を実施し、交換箇所を熟
知しており、その費用を削減して執行することができる。また、地域の区長及び町民ともに熟知している。更に、全体工事
を３区分することで、効率よく交換工事が施工できることが見込まれる。



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

22 ミツワ電設㈲ ときがわ町大字五明６４９－１
平成２７年１２月１０日
平成　　年　　月　　日変更 5,985,980円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

防犯灯ＬＥＤ灯交換工事 　電気工事業ときがわ町内

工事概要 防犯灯ＬＥＤ灯交換　322基

履行期間
平成２７年１２月１０日から
平成２８年　３月２５日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額
（税込）

５，０７７，２９６円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第２
号の規定

契約の相手方の
選定理由

当該工事は、広範囲にわたり多量であり点在している。指名競争入札に付する場合、通常は共通仮設費と現場管理費
の計上が必要だが、現場の特殊性から当該請負者にすれば、防犯灯ＬＥＤ交換工事調査業務を実施し、交換箇所を熟
知しており、その費用を削減して執行することができる。また、地域の区長及び町民ともに熟知している。更に、全体工事
を３区分することで、効率よく交換工事が施工できることが見込まれる。



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

23 伊田テクノス㈱ 東松山市松本町2-1-1
平成２７年１２月　７日
平成２８年　３月１６日変更 15,120,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

県道大野東松山線配水管移設工事
（横道橋擁壁工支障部）

　土木工事業ときがわ町大字 西平地内

工事概要

ＤＩＰ（ＮＳ）φ200　L=92.9ｍ ＤＩＰ（ＮＳ）φ200　L=92.9ｍ 工事工区内の埼玉県発注工事（道路改築）の工事の
進行が遅れており、工期内の完成が困難となったた
め。
（Ｈ28.3.19～Ｈ28.9.30）

履行期間
平成２７年１２月　７日から
平成２８年　３月１８日まで

平成２７年１２月　７日から
平成２８年　９月３０日まで

契約金額
（税込）

１４，７９６，０００円 １４，７９６，０００円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方公営企業法施行
令第２１条の１４第１項
第２号

契約の相手方の
選定理由

　本工事は、東松山県土整備事務所が実施する道路改築工事（横道橋擁壁工）に伴い支障となる配水管の布設替工事です。そのため、同じ
工事場所に２業者が入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な作業が困難となります。同一業者が施工することにより、
安全性及び施工効率が増し、早期完成が図られ環境や住民への影響が軽減できます。
　また、工事費において、道路工事の請負率以下で契約を締結することにより、工事費を削減でき、競争入札と同等の効果が得られるため、
随意契約としたものです。



様式３　　　　　　平成２７年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

24 ㈱コミヤ建材 ときがわ町大字関堀29-1
平成２７年　６月　１日

平成　　年　　月　　日変更 2,520,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日
予定価格
（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

萩ヶ丘小学校西側駐車場置換工事 　土木工事業ときがわ町大字 西平地内

工事概要 コンクリート殻を含んだ土の撤去

履行期間
平成２７年　６月　１日から
平成２７年　６月１２日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額
（税込）

２，７２１，６００円 円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第５

号の規定

契約の相手方の
選定理由 以前に締結を締結した萩ヶ丘小学校西側駐車場改造工事を請負者で、現地を十分に熟知しているため


