
担当課 工事名 契約の相手方 予定価格

1 総務課 一ト市集落センター解体工事 ㈲旭産業 3,160,000

2 建設環境課 町道2-13号線道路改良工事（玉川地内） ㈱島村工業 42,649,000

3 生涯学習課 ときがわ町文化センター空調設備更新工事 ㈱ソーセツ 3,660,000

4 建設環境課 町道都711・717号線道路改良工事（馬場地内） ㈱吉田工業 29,000,000

5 教育総務課
ときがわ町立都幾川中学校屋内運動場吊天井改修
工事

(株)島村工業 24,700,000

6 総務課 一ト市コミュニティセンター改築工事 ㈲松本建設 38,900,000

7 福祉課 児童遊園地及び保育園遊具安全対策等修繕工事 ㈱武甲運動具製作所 4,180,000

8 建設環境課 町道1-21号線舗装修繕工事（桃木地内） ㈲戸口建設 6,289,000

9 建設環境課 町道1-18号線 　舗装修繕工事（大野地内） ㈱吉田工業 6,885,000

10 建設環境課 町道1-21号線舗装修繕工事（大附地内） 正木土木 5,941,000

11 水道課 平成28年度石綿セメント管更新工事 ㈱根岸土木工業 17,426,000

12 総務課 旧大椚第一小学校校舎解体工事 守屋八潮建設㈱ 50,900,000

13 建設環境課 町道1-11号線舗装修繕工事（西平地内） ㈱吉田工業 4,508,000

14 水道課 大附第一増圧場制御盤更新工事 ㈱ヤマト埼玉支店 15,442,000

15 建設環境課 町道2-4号線舗装修繕工事（玉川地内） ㈱大舘建設 3,030,000

16 建設環境課 橋梁修繕工事(坪ノ内橋) ㈱吉田工業 15,190,000

17 建設環境課 橋梁修繕工事（宮川橋） ㈱吉田工業 12,490,000

18 総務課 第二庁舎三階木質化工事 ㈲田中工務店 7,614,000

19 企画財政課 おためし住宅”やまんなか”設計・監理及び改修工事 ㈲岩崎工務店 12,800,000

20 水道課 町道2-13号線配水管布設替工事 ㈱島村工業 5,844,000

21 水道課 町道都711号線配水管布設替工事 ㈱吉田工業 6,004,000

22 教育総務課 ときがわ町立玉川小学校トイレ改修工事 (有)小澤建設 25,000,000

23 教育総務課 ときがわ町立明覚小学校トイレ改修工事 (有)山﨑工務店 16,000,000

24 産業観光課
宮ヶ谷戸前頭首工取付護岸災害復旧工事(玉川地
内)

㈱吉田工業 10,950,000

25 産業観光課 玉川破岩河内地内用水路整備工事(玉川地内) ㈱星野建設工業 2,849,000

☆平成２８年度　予定価格２５０万円を超える工事



26 教育総務課
ときがわ町立玉川中学校屋内運動場照明設備改修
工事

ミツワ電設（有） 6,530,000

27 建設環境課 町道1-18号線道路応急復旧工事（大野地内） ㈱吉田工業 25,900,000

28 建設環境課 町道1-3号線舗装修繕工事（玉川地内） ㈱大館建設 4,098,000

29 産業観光課 星と緑の創造センター給水設備送水ポンプ交換工事 ㈱ヤマト埼玉支店 4,989,600

H29.6.1現在



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

1 ㈲旭産業 ときがわ町大字玉川1558
平成２８年５月９日
平成　　年　　月　　日変更 3,160,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

一ト市集落センター解体工事 　とび・土工工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要
一ト市集落センター解体工事一式
集落センター　木造　１階建て　建築面積240.95㎡　延べ面積220.42㎡
簡易トイレ　プレハブ　１階建て　建築面積　3.30㎡　延べ面積　3.30㎡
浄化槽　単独浄化槽　全ばっ気処理法式　25人槽

履行期間
平成２８年５月９日から

平成２８年６月１０日まで
平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ３，２４０，０００円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

2 ㈱島村工業 川島町大字牛ヶ谷戸489
平成２８年　４月２８日
平成２８年１０月１７日変更 42,649,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-13号線道路改良工事（玉川地
内）

　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要
延長=210.5ｍ　幅員=4.85～5.05ｍ
Ｌ型擁壁据付工：83.2ｍ　側溝据付工：406.3ｍ　表層工：1,046.0㎡
防護柵設置工：81.0ｍ　区画線工：420.0ｍ　仮設工：1.0式

延長=219.9ｍ　幅員=4.85～5.05ｍ
Ｌ型擁壁据付工：83.2ｍ　側溝据付工：406.3ｍ　表層工：1,092.0㎡
防護柵設置工：81.0ｍ　区画線工：452.5ｍ　仮設工：1.0式

・概数の確定による。(土工･取壊撤去工･仮設工･雑工)

履行期間
平成２８年　４月２８日から
平成２８年１０月３１日まで

平成２８年　４月２８日から
平成２８年１０月３１日まで

契約金額 ３３，６９６，０００円 ３８，３０１，１２０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

3 ㈱ソーセツ 熊谷市広瀬４１６－１
平成２８年　４月２８日
平成　　年　　月　　日変更 3,660,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

ときがわ町文化センター空調設備更新
工事

　管工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要
空調設備工事（空冷ヒートポンプエアコン設置　室外機
1基、室内機4基）、撤去工1式、発生材処理1式
上記に伴う直接仮設工1式、建築改修工1式

履行期間
平成２８年　４月２８日から
平成２８年　７月２５日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ３，１３２，０００円 円

生涯学習課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

4 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698
平成２８年　５月２５日
平成２８年１２月　９日変更 29,000,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都711・717号線道路改良工事（馬
場地内）

　土木工事業ときがわ町大字 馬場地内

工事概要
延長=248.40ｍ　　幅員=4.00～5.27ｍ
側溝据付工：413.8ｍ　表層工：1,051.3㎡
区画線工：547.5ｍ　仮設工：1.0式　雑工：1.0式

延長=247.7ｍ　　幅員=4.00～11.05ｍ
側溝据付工：413.9ｍ　表層工：1,038.4㎡
区画線工：548.9ｍ　仮設工：1.0式　雑工：1.0式

概数の確定による。（仮設工）
履行期間

平成２８年　５月２５日から
平成２８年１１月３０日まで

平成２８年　５月２５日から
平成２８年１２月２２日まで

契約金額 ３０，１３２，０００円 ２８，３４４，６００円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

5 (株)島村工業 比企郡川島町大字牛ヶ谷戸４８９
平成２８年　５月２６日
平成２８年　８月　４日変更 24,700,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

ときがわ町立都幾川中学校屋内運動
場吊天井改修工事

　建築工事業ときがわ町大字 桃木地内

工事概要
吊天井撤去・既存照明設備撤去・ＬＥＤ照明設備新設
自動火災報知設備（空気管）85m

吊天井撤去・既存照明設備撤去・ＬＥＤ照明設備新設
自動火災報知設備（空気管）647m

自動火災報知設備（空気管）の設置距離を延長したた
めの増

当初85m
変更647m

履行期間
平成２８年　５月２６日から
平成２８年　８月３１日まで

平成２８年　５月２６日から
平成２８年　８月３１日まで

契約金額 ２６,６７６,０００円 ２７，６４８，０００円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

6 ㈲松本建設 ときがわ町大字玉川4779-1
平成２８年６月２７日
平成　　年　　月　　日変更 38,900,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

一ト市コミュニティセンター改築工事 　建築工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

一ト市コミュニティセンター改築工事一式
建築工事一式　電機設備工事一式　機械設備工事一式
木造２階建２棟(集会所・倉庫)　建築面積207.62㎡　延床面積195.62㎡
集会所：１階　建築面積189.62㎡　延床面積171.41㎡
２階（小屋裏）建築面積　延床面積  6.21㎡
倉庫：１階　建築面積 18.00㎡　延床面積 18.00㎡
合計：建築面積207.62㎡　延床面積195.62㎡

履行期間
平成２８年６月２７日から
平成２９年１月２７日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ４１,１７１,７６０円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

7 ㈱武甲運動具
製作所

秩父郡長瀞町大字中野上540-7
平成２８年６月２８日
平成　　年　月　　日変更 4,180,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

児童遊園地及び保育園遊具安全対策
等修繕工事

　とび・土工工事業ときがわ町 内

工事概要

 町内児童遊園地９箇所並びに町立保育園２箇所にあ
る遊具の安全対策及び部分修繕の実施。
（対象遊具：滑り台６件、太鼓梯子２件、リングラダー３
件、ジャングルジム・キャッスルジム・複合遊具・・ジャン
グルジム＋滑り台各１件）

履行期間
平成２８年　６月２７日から
平成２８年　８月３１日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ２，９７２，１６０円 円

福祉課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

8 ㈲戸口建設 ときがわ町大字本郷856
平成２８年　６月２３日
平成２８年　８月　１日変更 6,289,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-21号線舗装修繕工事（桃木地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 桃木地内

工事概要
延長=260.0ｍ　幅員=4.70～6.20ｍ
撤去工A=1337.0㎡、舗装工A=1337.0㎡
安全施設工 一式

延長=261.0ｍ　幅員=4.70～6.18ｍ
撤去工A=1343.8㎡、舗装工A=1343.8㎡
安全施設工 一式

・概数の確定により変更。（舗装工）
・ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の材料を密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝに変更。履行期間

平成２８年　６月２３日から
平成２８年　９月３０日まで

平成２８年　６月２３日から
平成２８年　９月３０日まで

契約金額 ６，６４２，０００円 ７，３６５，６００円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

9 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698 
平成２８年　７月２６日
平成２８年１０月１７日変更 6,885,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-18号線 　舗装修繕工事（大野
地内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 大野地内

工事概要
延長=372.0ｍ　幅員=4.50～10.40ｍ
取壊撤去工：1.0式　レベリング工：213.0㎡
オーバーレイ工：2,030.8㎡　区画線工：744.0ｍ

延長=281.0ｍ　幅員=4.69～6.74ｍ
取壊撤去工：1.0式　レベリング工：168.3㎡
オーバーレイ工：1,303.7㎡　区画線工：561.0ｍ

・概数の確定による。
・工事施工区間における土砂災害発生による工事施
工区間の変更。履行期間

平成２８年　７月２６日から
平成２８年１１月３０日まで

平成２８年　７月２６日から
平成２８年１１月３０日まで

契約金額 ７，２９０，０００円 ６，０８１，４８０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

10 正木土木 ときがわ町大字番匠660-1
平成２８年　７月２６日
平成２８年　９月　１日変更 5,941,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-21号線舗装修繕工事（大附地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 大附地内

工事概要

延長=309.3ｍ　幅員=4.10～12.90ｍ
撤去工A=364.5㎡、表層工A=364.5㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=1,186.0㎡
安全施設工 一式

延長=306.9ｍ　幅員=4.80～11.15ｍ
撤去工A=365.1㎡、表層工A=365.1㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=1,194.7㎡
安全施設工 一式

・概数の確定により変更。（舗装工、区画線工）
履行期間

平成２８年　７月２６日から
平成２８年１０月３１日まで

平成２８年　７月２６日から
平成２８年１０月３１日まで

契約金額 ６，３７２，０００円 ６，５９０，１６０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

11 ㈱根岸土木工
業

鳩山町小用1231-1
平成２８年８月１日
平成２９年２月６日変更 17,426,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

平成28年度石綿セメント管更新工事 　土木工事業ときがわ町大字 五明地内

工事概要

【配水管】ＤＩＰ（ＮＳ）φ100　L=71.43m
　　　　　　DIP(NS)φ150　L=114.92m
　　　　　　HIVPφ7　5L=4.62m
【給水管】HIVPφ13～3　0L=54.7m
給水戸数　７戸
消火栓（移設）　１基

【配水管】ＤＩＰ（ＮＳ）φ100㎜　Ｌ＝66.73ｍ
　　　　　　ＤＩＰ（ＮＳ）φ150㎜　Ｌ＝109.12ｍ
　　　　　　ＨＩＶＰφ75㎜　Ｌ＝4.26ｍ
【給水管】ＨＩＶＰφ13㎜～25㎜　Ｌ＝64.0ｍ
給水戸数　７戸
消火栓（移設）　１基

配水管布設延長の減少
給水管布設延長の増加
舗装本復旧面積の増加

履行期間
平成２８年８月１日から

平成２９年２月１０日まで
平成２８年８月１日から

平成２９年２月１０日まで

契約金額 １８，２５２，０００円 １８，６２０，２８０円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

12 守屋八潮建設
㈱

秩父市宮側町１４－１６
平成２８年９月８日
平成　　年　　月　　日変更 50,900,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

旧大椚第一小学校校舎解体工事 　とび・土工工事業ときがわ町大字 大野地内

工事概要

対象　校舎：ＲＣ造・３階・延べ面積372㎡、校舎：木造・２階・延べ面積
636㎡、体育館：鉄骨造・２階・延べ面積520㎡　プール付属棟：鉄骨
造・１階・延べ面積55㎡、その他
内容　建築物解体工事、プール解体工事、付属物解体工事、造成工
事、電気設備解体工事、機械設備解体工事一式

履行期間
平成２８年９月８日から

平成２９年３月１０日まで
平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ４９，５７２，０００円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 一般競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

13 ㈱吉田工業 ときがわ町大字西平698
平成２８年　８月３１日
平成２８年１０月２０日変更 4,508,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-11号線舗装修繕工事（西平地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 西平地内

工事概要

延長=284.5ｍ　幅員=4.80～6.50ｍ
撤去工A=74.7㎡、表層工A=74.7㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=1,366.7㎡
安全施設工 一式

延長=285.0ｍ　幅員=4.80～6.50ｍ
撤去工A=77.4㎡、表層工A=77.6㎡
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=1,378.2㎡
安全施設工 一式

・概数の確定により変更する。（舗装工、雑工）
履行期間

平成２８年　８月３１日から
平成２８年１１月３０日まで

平成２８年　８月３１日から
平成２８年１１月３０日まで

契約金額 ４，７５２，０００円 ５，０１３，３６０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

14 ㈱ヤマト埼玉支
店

さいたま市北区植竹町1-725
平成２８年９月５日
平成２９年２月１７日変更 15,442,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

大附第一増圧場制御盤更新工事 　電気工事業ときがわ町大字 桃木地内

工事概要

増圧ポンプ盤機器の製作、据付配線工事、試運転調整、仮
設工事及び諸工事（既設撤去含む）
　　増圧ポンプ盤
　　数　量　：一式（３面体）
　　形　式　：屋内鋼板製自立型前面扉付
　　寸　法　：2000ｗ×2150H×500D（参考とする）

増圧ポンプ盤機器の製作、据付配線工事、試運転調整、仮
設工事及び諸工事（既設撤去含む）
　　電動高圧外ネジ仕切弁　２基
　増圧ポンプ盤
　　数　量　：一式（３面体）
　　形　式　：屋内鋼板製自立型前面扉付

寸 法 （参考とする）

　・電動高圧外ネジ仕切弁交換（２基）追加のため

履行期間
平成２８年９月５日から

平成２９年２月２８日まで
平成２８年９月５日から

平成２９年５月３１日まで

契約金額 １５，１２０，０００円 １９，３３４，１６０円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

15 ㈱大舘建設 ときがわ町大字玉川2753-2
平成２８年　９月２８日
平成２８年１１月２５日変更 3,030,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-4号線舗装修繕工事（玉川地
内）

　ほ装工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

延長＝120.0ｍ、幅員＝4.10ｍ～5.55ｍ
・撤去工 A＝230㎡、舗装工（表層打替部：
t=5cm）A＝230㎡、舗装工（表層ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部：
t=4cm）A＝415㎡、 安全施設工、雑工一式

延長＝120.0ｍ、幅員＝4.10ｍ～5.65ｍ
・撤去工 A＝251㎡、舗装工（表層打替部：
t=5cm）A＝251㎡、舗装工（表層ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部：
t=4cm）A＝404㎡、 安全施設工、雑工一式

・概数の確定により変更する。
履行期間

平成２８年　９月２８日から
平成２８年１２月２８日まで

平成２８年　９月２８日から
平成２８年１２月２８日まで

契約金額 ３，１５３，６００円（税込） ３，４４８，４４０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

16 ㈱吉田工業 ときがわ町西平698
平成２８年１０月２６日
平成２９年　１月２０日変更 15,190,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格（税抜）

工事の名称 工事の場所 工事の種別

橋梁修繕工事(坪ノ内橋) 　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

橋梁延長＝54.06ｍ、
車道幅員＝5.00ｍ、歩道幅員＝1.75m
・舗装打替工（車道部:t=5cm A=261.2㎡、歩道部:t=5cm
A=101.0㎡）、塗膜系防水層工、伸縮装置取替工（埋設
型　L=28.4ｍ）、仮設工(交通誘導員)一式

橋梁延長＝54.06ｍ、
車道幅員＝5.00ｍ、歩道幅員＝1.75m
・舗装打替工（車道部:t=5cm A=265.6㎡、歩道部:t=5cm
A=98.4㎡）、塗膜系防水層工、伸縮装置取替工（埋設
型　L=28.6ｍ）、仮設工(交通誘導員)一式

・概数の確定により変更する。（摺付舗装工・
伸縮装置取替工・区画線設置工）履行期間

平成２８年１０月２６日から
平成２９年　３月１０日まで

平成２８年１０月２６日から
平成２９年　３月１０日まで

契約金額 １５，８７６，０００円 １６，００３，４４０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

平成２８年１０月２６日
平成２９年　２月　６日変更

ときがわ町大字 西平地内

適　　用　　条　　文

㈱吉田工業 ときがわ町西平698

の
場
合

随
意
契
約 契約の相手方の

選定理由

12,490,000円

契約金額 １２，９６０，０００円 １３，１５６，５６０円

工事の名称 工事の場所 工事の種別

橋梁修繕工事（宮川橋） 　土木工事業

履行期間
平成２８年１０月２６日から
平成２９年　３月１０日まで

平成２８年１０月２６日から
平成２９年　３月１０日まで

17

予定価格

契約種別

工事概要

橋長=19.30ｍ、幅員=8.35ｍ
ひびわれ注入工L=11.45m、断面修復工（鉄筋露出有）
V=0.014㎥、断面修復工（配管露出無）V=0.051㎥、伸
縮装置取替工L=23.36ｍ、足場工一式

橋長=19.30ｍ、幅員=8.35ｍ
ひびわれ注入工L=11.85m、断面修復工（鉄筋露出有）
V=0.017㎥、断面修復工（配管露出無）V=0.051㎥、伸
縮装置取替工L=23.36ｍ、足場工一式
舗装打替工一式

・概数の確定により変更する。（舗装打替工・伸縮装
置取替工・仮設工）

当　　初 変更後 変更の理由契約内容

指名競争入札

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日

建設環境課



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

18 ㈲田中工務店 埼玉県比企郡ときがわ町桃木３６４番地
平成２８年　８月　５日
平成     年　　月　　日変更 7,614,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

第二庁舎三階木質化工事 　建築工事業ときがわ町大字 桃木地内

工事概要 第二庁舎三階を木質化する工事

履行期間
平成２８年　８月　５日から
平成２８年１２月　５日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ７，３９８，０００円 円

総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

19 ㈲岩崎工務店 ときがわ町大字西平2183番地
平成28年11月15日
平成　　年　　月　　日変更 12,800,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

おためし住宅”やまんなか”設計・監理
及び改修工事

　建築工事業ときがわ町大字

工事概要 古民家改修の設計・管理及び改修工事

履行期間
平成28年11月15日から
平成29年２月28日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 12,756,785円 円

企画財政課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第２

号の規定

契約の相手方の
選定理由

　ときがわ町商工会にリフォームにかかる設計・監理及び改修工事の提案及び見積りを提出していただく業者の推薦を依頼し、推薦のあった(有)岩崎工務店と契約を
締結



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

地方公営企業法施工令第２１条の１４第１項第２号（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

20 ㈱島村工業 埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸４８９番地
平成２８年　５月２０日
平成２８年１０月２７日変更 5,844,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道2-13号線配水管布設替工事 　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

【配水管】HIVPRRﾛﾝｸﾞφ75L=217.3m
【給水管】HIVPφ20～13L=61.4m
給水戸数　３戸
消火栓（移設）　１基

【配水管】HIVPRRﾛﾝｸﾞφ75L=218.9m
【給水管】HIVPφ20～13L=88.2m
給水戸数　３戸
消火栓（移設）　１基

配管延長の増加。
コンクリート舗装面積の増加。（住民の要望による）

履行期間
平成２８年５月２３日から

平成２８年１０月３１日まで
平成２８年５月２３日から

平成２８年１０月３１日まで

契約金額 4611600円 ５，９８２，１２０円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

当工事は、建設環境課実施工事の付帯的工事であるため、町道2-13号線道路改良工事の請負業者（競争入札の落
札者）と随意契約を締結した。
同一工事場所に複数の業者が立ち入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な工事が困難となるた
め、同一業者が施工することにより、問題となる安全性及び施工性が向上し早期完成が可能となる。そのため、環境や
住民への影響も軽減できる。



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

地方公営企業法施工令第２１条の１４第１項第２号（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

21 ㈱吉田工業 比企郡ときがわ町大字西平698番地
平成２８年　６月２４日
平成２８年１２月１６日変更 6,004,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道都711号線配水管布設替工事 　土木工事業ときがわ町大字 馬場地内

工事概要

（配水管）
　　HIVP（RRﾛﾝｸﾞ）　φ75ｍｍ　L=205.0ｍ
　　HIVP　　　　　　φ50ｍｍ　L=　2.0ｍ
（給水管）
　　HIVP  φ20～13ｍｍ　L=49.7ｍ　給水戸数　6戸

（配水管）
　　HIVP（RRﾛﾝｸﾞ）　φ75ｍｍ　L=194.2ｍ
　　HIVP　　　　　　φ50ｍｍ　L=2.5ｍ
（給水管）
　　HIVP  φ20～13ｍｍ　L=108.5ｍ　給水戸数　8戸

給水管布設替え工事が２件追加となった。
交通誘導員の減。

履行期間
平成２８年　６月２４日から
平成２８年１１月３０日まで

平成２８年　６月２４日から
平成２８年１２月２２日まで

契約金額 ６，４８０，０００円 ６，６５８，２００円

水道課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由

当工事は、建設環境課実施工事の付帯的工事であるため、町道都711・717号線道路改良工事の請負業者（競争入札の落札者）と随意契約を締結し
た。
同一工事場所に複数の業者が立ち入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な工事が困難となるため、同一業者が施工することに
より、問題となる安全性及び施工性が向上し早期完成が可能となる。そのため、環境や住民への影響も軽減できる。



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

22 (有)小澤建設 ときがわ町大字玉川１４３９
平成２８年１２月２７日
平成　　年　　月　　日変更 25,000,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

ときがわ町立玉川小学校トイレ改修工
事

　建築工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要 小便器１９基・洋便器２９基

履行期間
平成２８年１２月２７日から
平成２９年　３月２１日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ２６，７３０，０００円 円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

23 (有)山﨑工務店 ときがわ町大字桃木３７９番地の２
平成２８年１２月２７日
平成　　年　　月　　日変更 16,000,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

ときがわ町立明覚小学校トイレ改修工
事

　建築工事業ときがわ町大字 関堀地内

工事概要 小便器１５基・洋便器２３基

履行期間
平成２８年１２月２７日から
平成２９年　３月２１日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 １７，１０７，２００円 円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

24 ㈱吉田工業 比企郡ときがわ町大字西平698番地
平成２８年１２月２２日
平成　　年　　月　　日変更 10,950,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

宮ヶ谷戸前頭首工取付護岸災害復旧
工事(玉川地内)

　土木工事業ときがわ町大字 玉川地内

工事概要

災害復旧工事　延長Ｌ=25.0ｍ
　土工、構造物撤去工、平板ﾌﾞﾛｯｸ工A=125.9m2、重
力式擁壁_L=12.0m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(600×
600)L=7.2m、排水路工N=1箇所、土砂吐桝N=1箇
所、ふとん籠L=15.0m、舗装復旧工A=28.4m2等

履行期間
平成２８年１２月２２日から
平成２９年　３月２７日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 11,232,000円 円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

25 ㈱星野建設工
業

比企郡ときがわ町大字田黒238番地
平成２８年１２月２２日
平成　　年　　月　　日変更 2,849,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

玉川破岩河内地内用水路整備工事(玉
川地内)

ときがわ町大字 玉川地内 　土木工事業

工事概要
用水路整備工事　延長Ｌ=210.1ｍ
　土　工、構造物撤去工、側溝工(Ｕ形側溝工
(300Ｂ)L=210.1m)、雑　工

履行期間
平成２８年１２月２２日から
平成２９年　３月　６日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 2,948,400円 円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

26 ミツワ電設（有） 坂戸市東和田１２－２
平成２８年１２月２８日
平成　　年　　月　　日変更 6,530,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

ときがわ町立玉川中学校屋内運動場照
明設備改修工事

ときがわ町大字 玉川地内

工事概要 ＬＥＤ照明３６灯

履行期間
平成２８年１２月２７日から
平成２９年　３月２１日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ６，４５８，０００円 円

教育総務課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

27 ㈱吉田工業 比企郡ときがわ町大字西平698番地
平成２８年１１月　４日
平成　　年　　月　　日変更 25,900,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-18号線道路応急復旧工事（大野
地内）

ときがわ町大字 大野地内 　土木工事業

工事概要

応急対策工：土砂運搬処分970ｍ3、立木運搬21,980Ｋｇ
法面工：モルタル吹付628ｍ2
仮設防護柵設置工：仮設防護柵設置40.0ｍ、153.6ｍ2
仮設舗装工：仮設舗装107.6ｍ2、間詰舗装11.6ｍ2
安全施設工：仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置52.6ｍ

履行期間
平成２８年１１月　４日から
平成２９年　１月２６日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 28,296,000円 円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第５

号の規定

契約の相手方の
選定理由

　平成２８年９月１９日午後８時頃発生した、町道1-18号線北斜面の土砂崩落災害箇所の応急復旧工事を行うものです。緊急対応工事のため、地方自治法施行令
大167条の２第１項第５号の規定により、地元業者の中で現場を熟知し、機動力と技術力を兼ね備えた㈱吉田工業　１者見積りによる随意契約とするものです。



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

28 ㈱大館建設 ときがわ町大字玉川2753-2
平成２９年　１月２４日
平成２９年　２月２７日変更 4,098,000円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

町道1-3号線舗装修繕工事（玉川地内） ときがわ町大字 玉川地内 　ほ装工事業

工事概要

延長＝163.0ｍ、幅員＝5.51ｍ～5.56ｍ
As舗装版取壊工 A＝73.3㎡、路肩切削A＝153.3㎡、表
層工A=73.3㎡、オーバーレイ工A=901.8㎡、 安全施設
工一式

延長＝185.9ｍ、幅員＝5.54ｍ～5.59ｍ
As舗装版取壊工 A＝73.8㎡、路肩切削A＝176.2㎡、表
層工A=73.8㎡、オーバーレイ工A=1,036.0㎡、 安全施
設工一式

・概数の確定により変更する。（撤去工、舗装工）
・事業の促進を図るため、施工区間を延長した。履行期間

平成２９年　１月２４日から
平成２９年　３月１７日まで

平成２９年　１月２４日から
平成２９年　３月１７日まで

契約金額 ４，１５８，０００円 ４，７７１，４４０円

建設環境課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 指名競争入札

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文

契約の相手方の
選定理由



様式３　　　　　　平成２８年度　契約の状況 ※表の行の削除は行わないこと。追加は可。

主管課

29 ㈱ヤマト埼玉支
店

さいたま市北区植竹町一丁目725番地
平成29年　３月29日
平成29年　６月16日変更 4,989,600円

番号
契約の相手方の
商号又は名称

住　　　　　　　所 契約締結年月日 予定価格

工事の名称 工事の場所 工事の種別

星と緑の創造センター給水設備送水ポ
ンプ交換工事

ときがわ町大字 大野地内 　機械器具設置工事業

工事概要
●送水ポンプ交換工事
●開口部蓋更新工事
●水槽改修工事

履行期間
平成29年　３月29日から
平成29年　６月16日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

契約金額 ４，９８９，６００　円 円

産業観光課

契約内容 当　　初 変更後 変更の理由

契約種別 随意契約

の
場
合

随
意
契
約

適　　用　　条　　文
地方自治法施行令第
167条の２第１項第５

号の規定

契約の相手方の
選定理由

 ㈱ヤマト埼玉支店に随意契約で工事を請負わせる理由として、本工事は、指定管理している星と緑の創造センターの繁忙期にあたるＧＷ前までに給水を確実に再
開しなければならないため、再開への工程管理が必須である。このため当センターの給水システムを熟知している必要があり、当センターの取水量から始まり、取水
～中継～送水～貯水～給水（制御盤）の連系を把握している業者でないとＧＷ前までの工程管理が不可能であることから、受注業者が限定される。
　㈱ヤマト埼玉支店は平成28年度に取水からの連系システムの改修を指定管理者から請負（町が監督員）い、連系システムの機械と現場を熟知していること。また、
この連系システムの休止・再開業務を町から受託し、この観点からも機械と現場を熟知している。
　㈱ヤマト埼玉支店による当システムへの施工実績は、平成23年度：ポンプ制御盤修繕、平成24年度：送水ポンプ逆止弁修繕、平成25年度：水源ポンプ制御盤修
繕、送水ポンプ呼水線修繕、平成26年度：ポンプ室バルブ・配管修繕を行い、施工実績がある。町発注工事の受注実績をみても水道課発注の大附第一増圧場制御
盤更新工事他、生涯学習課発注の体育センター給水ポンプ交換工事の実績を有している。
　入札参加資格において、㈱ヤマト埼玉支店は、今回の工事で必須の水道・機械・管・電気の業種の名簿登載がある。
　以上を踏まえ、工程管理、実績、当センターの水道運用状況等を最も熟知している業者として、短期間での確実な業務遂行と円滑な業務実施による経費縮減が最
も見込める、㈱ヤマト埼玉支店１社を選定した。


