

☆平成29年度 予定価格250万円を超える工事

	担当課	工事名	契約の相手方	予定価格
1	教育総務課	玉川中学校プール循環浄化装置改修工事	城山産業(株)埼玉支店	5,200,000
2	教育総務課	玉川中学校音楽室空調機器設置工事	イーテクノス(株)	3,880,000
3	総務課	大野くすの木センター新築工事	(有)山崎工務店	72,500,000
4	生涯学習課	ときがわ町文化センター大規模改修工事(その1)	(株)中村組	64,450,000
5	教育総務課	玉川中学校トイレ改修工事	(有)小澤建設	44,300,000
6	教育総務課	都幾川中学校トイレ改修工事	(株)田中工務店	4,000,000
7	水道課	和田受水場県水受水流量計交換工事	(株)ヤマト埼玉支店	3,614,000
8	水道課	老朽管更新事業(第一中野原踏切付近～玉571号線)	(有)厚目設備	27,731,000
9	水道課	平成29年度石綿セメント管更新工事(玉川工区)	(有)厚目設備	19,967,000
10	建設環境課	町道1-17号線 舗装修繕工事(大野地内)	(株)吉田工業	5,587,920
11	生涯学習課	ときがわ町文化センター大規模改修工事(その2)	(有)堀口工務店	4,050,000
12	総務課	番匠文化センター修繕工事	(有)田中工務店	4,200,000
13	総務課	(仮称)ときがわ町生き生き活動センター改修工事	守屋八潮建設(株)	126,400,000
14	企画財政課	おためし住宅”まちなか”物置等解体・処分工事	(株)吉田工業	3,615,840
15	福祉課	児童遊具及び保育園遊具安全対策等修繕工事	(株)武甲運動具製作所	3,056,000
16	建設環境課	町道都1001・1007号線 側溝整備工事(瀬戸元上地内)	正木土木	8,543,880
17	建設環境課	町道2-24号線舗装修繕工事(本郷地内)	(有)戸口建設	5,558,760
18	建設環境課	町道1-16号線舗装修繕工事(番匠地内)	正木土木	9,892,800
19	建設環境課	町道1-4号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)大館建設	5,261,760
20	建設環境課	町道1-18号線道路災害防除工事(大野地内)	(株)吉田工業	64,370,160
21	建設環境課	橋梁修繕工事(別所橋)	(株)吉田工業	9,288,000
22	建設環境課	橋梁修繕工事(舟の沢橋)	(株)吉田工業	6,151,680
23	建設環境課	橋梁修繕工事(小幡橋)	(株)吉田工業	3,260,520
24	生涯学習課	本郷球場トイレ改修工事	(有)山崎工務店	4,043,000
25	生涯学習課	玉川公民館床木質化工事	(有)小澤建設	3,320,000
26	建設環境課	町道2-1号線 道路改良工事(玉川地内)	(株)吉田工業	12,161,880

27	建設環境課	町道玉1655・1656号線舗装新設工事(玉川地内)	(株)大館建設	9,437,040
28	産業観光課	森林管理道橋倉線応急修繕工事(大野地内)	(有)石川工務店ときがわ営業所	2,573,000
29	建設環境課	(仮称)ときがわ町活き生き活動センター浄化槽設置工事	(株)吉田工業	5,280,000
30	建設環境課	仲井水路改修工事	正木土木	8,372,160
31	建設環境課	橋梁修繕工事(宮ヶ谷戸橋)	(株)吉田工業	9,109,800
32	企画財政課	西平地内空家除却及び跡地整備工事	(株)吉田工業	5,497,200
33	水道課	平成29年度石綿セメント管更新工事(小倉工区)	(株)根岸土木工業	33,123,600
34	産業観光課	堂平天文台電気設備改修工事(2工区)	(株)電成社	3,996,000
35	産業観光課	宮ヶ谷戸前頭首工右岸取付護岸災害復旧工事(玉川地内)	(株)吉田工業	3,446,000
36	建設環境課	町道2-1号線道路改良工事に伴う付帯工事(玉川地内)	(株)吉田工業	2,635,200
37	建設環境課	町道都1925号線舗装修繕工事(櫛平地内)	(株)吉田工業	3,779,000
38	建設環境課	宿泊施設浄化槽設置工事	(有)石川工務店ときがわ営業所	5,529,600

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
1	城山産業(株) 埼玉支店	埼玉県越谷市南越谷4-23-1 3	平成29年4月11日 平成 年 月 日変更	5,200,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
玉川中学校プール循環浄化装置改修 工事		ときがわ町大字 玉川地内	機械器具設置工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	全自動砂式プール循環浄化装置 1台			
履行期間	平成29年4月11日から 平成29年6月 7日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	5,616,000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約 の 場 合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
2	イーテクノス(株)	埼玉県熊谷市問屋町2丁目2番6号	平成29年4月11日 平成29年4月27日変更	3,880,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
玉川中学校音楽室空調機器設置工事		ときがわ町大字 玉川地内	電気工事業	教育総務課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	空調機器(天井吊型同時ツイン) 一式 空調設備工事 一式 室内機用断熱ドレン配管及び設備工事 一式 空調機器用電気工事 一式		空調機器(天井吊型同時ツイン) 一式 空調設備工事 一式 室内機用断熱ドレン配管及び設備工事 一式 空調機器用電気工事 一式	室外機基礎工事の工種変更、防水、塗装工事の追加及び室内機のドレン配管材質変更。
履行期間	平成29年4月11日から 平成29年5月26日まで		平成29年4月11日から 平成29年5月26日まで	
契約金額	2,689,200円		2,980,800円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
3	(有)山崎工務店	比企郡ときがわ町大字桃木379番地2	平成29年 6月 6日 平成 年 月 日変更	72,500,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
大野くすの木センター新築工事		ときがわ町大字 大野地内	建築工事業	総務課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	<small>新築工事一式(集会所 1棟)(集会所別棟 1棟)、付属外構工事一式、防火水槽工事、集会所(地区集会所) 構造:木造、階数:2階、建築面積:265.35㎡、延べ面積:231.46㎡ 集会所(別棟) 構造:木造、階数:1階、建築面積:39.42㎡、延べ面積:36.43㎡ 防火水槽新設:二次製品耐震性貯水槽40m3型 1基</small>			
履行期間	平成29年 6月 6日から 平成29年12月22日まで		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
契約金額	76,572,000円		円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
4	(株)中村組	吉見町大字下細谷306-1	平成29年 6月 6日 平成 年 月 日変更	64,450,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町文化センター大規模改修工事(その1)		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	生涯学習課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	屋根防水工事1式、空調設備工事1式、照明設備(LED化)工事1式、撤去工1式、仮設工1式外			
履行期間	平成29年 6月 6日から 平成29年10月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	68,628,600円	円		
契約種別	一般競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
5	(有)小澤建設	ときがわ町大字玉川1439番地	平成29年5月26日 平成29年7月12日変更	44,300,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
玉川中学校トイレ改修工事		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	教育総務課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	校舎トイレ改修工事【小便器25箇所、洋便器35箇所】 内部改修工事 壁張替、床張替、手洗い交換 等		校舎トイレ改修工事【小便器25箇所、洋便器35箇所】 内部改修工事 壁張替、床張替、手洗い交換 等	既存污水管(鉛管)が劣化により断裂したため、污水管を塩化ビニル管へ改修したため。
履行期間	平成29年5月26日から 平成29年8月31日まで			
契約金額	46,980,000円		49,842,000円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
6	(株)田中工務店	ときがわ町大字田中364番地	平成29年5月26日 平成 年 月 日変更	4,000,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
都幾川中学校トイレ改修工事		ときがわ町大字 桃木地内	建築工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	校舎トイレ 和式から洋式へ8基交換、 暖房便座をウォシュレットに交換11基			
履行期間	平成29年5月26日から 平成29年8月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	3,880,440円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
7	(株)ヤマト埼玉支店	埼玉県さいたま市北区植竹町一丁目725番地	平成29年 5月26日 平成 年 月 日変更	3,614,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
和田受水場県水受水流量計交換工事		ときがわ町大字 玉川地内	電気工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	電磁式水道メーター(水中式) 一式 ・検出器 100φ用 JWVA7.5kF 100A ・避雷器 1個(信号用) ・配線工事 一式			
履行期間	平成29年 5月26日から 平成29年10月31日まで		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
契約金額	3,672,000円		円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
8	(有)厚目設備	埼玉県入間郡毛呂山町大字前久保411番地	平成29年 6月28日 平成30年 3月19日変更	27,731,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
老朽管更新事業(第一中野原踏切付近～玉571号線)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	HPPE φ100 L=292.8m HPPE φ100 L= 8.6m(露出管) HPPE φ75 L= 31.7m 【給水管】 HIVP φ25～φ13 L=107.0m 給水件数 10件		【配水管】 HPPE φ100 L=301.1m HPPE φ100 L= 4.5m(露出管) HPPE φ75 L= 67.3m HPPE φ50 L=54.8m 【給水管】 HIVP φ25～φ13 L=192.05m 給水件数 17件	配水管布設延長の増 給水件数(給水管延長)の増
履行期間	平成29年 6月28日から 平成30年 3月23日まで		平成29年 6月28日から 平成30年 3月23日まで	
契約金額	22,680,000円		29,347,920円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
9	(有)厚目設備	埼玉県入間郡毛呂山町大字前久保411番地	平成29年 6月28日 平成30年 3月15日変更	19,967,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成29年度石綿セメント管更新工事(玉川工区)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	配水管布設工 HPPEφ100 L=165.0m HIVPφ75 L=12.2m 添架管 HPPEφ100 L=62.2m 給水管布設工 HIVPφ25~13 L=163.9m 舗装本復旧(2層)S=244.4㎡ (1層)S=57.7㎡ 消火栓(設置替) 1基		配水管布設工 HPPEφ100 L=167.1m HIVPφ75 L=8.1m 添架管 HPPEφ100 L=55.2m 給水管布設工 HIVPφ25~13 L=142.5m 舗装本復旧(切削オーバーレイ)S=839.1㎡ (基層工)S=45.8㎡ (表層工)S=124.9㎡ 消火栓(設置替) 1基	舗装本復旧面積の増 添架管の保温材変更による材料費の増
履行期間	平成29年 6月28日から 平成30年 3月23日まで		平成29年 6月28日から 平成30年 3月23日まで	
契約金額	18,144,000円		19,999,440円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
10	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698 番地	平成29年 6月22日 平成29年 9月15日変更	5,587,920円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-17号線 舗装修繕工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	オーバーレイA=782.48m2 表層工A=460.18m2 区画線工 1.0式		オーバーレイA=797.89m2 表層工A=495.505m2 区画線工 1.0式 雑工(砕石暗渠・側溝布設替)	<ul style="list-style-type: none"> ・概数の確定による。 ・雑工の増工(砕石暗渠工・側溝布設替工)
履行期間	平成29年 6月22日から 平成29年 9月29日まで		平成29年 6月22日から 平成29年 9月29日まで	
契約金額	5,400,000円		6,885,000円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
11	(有)堀口工務店	ときがわ町大字日影720	平成29年 6月22日 平成 年 月 日変更	4,050,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町文化センター大規模改修工 事(その2)		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	生涯学習課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	トイレ大便器洋式化工事 12基			
履行期間	平成29年 6月22日から 平成29年10月12日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	4, 266, 000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約 の 場 合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
12	(有)田中工務店	比企郡ときがわ町大字桃木364番地	平成29年8月3日 平成 年 月 日変更	4,200,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
番匠文化センター修繕工事		ときがわ町大字 番匠地内	建築工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	建築工事一式 仮設工事一式、屋根修繕工事一式、樋修繕工事一式、軒天破風修繕工事一式、外壁修繕工事一式、鉄骨階段修繕工事一式			
履行期間	平成29年8月3日から 平成29年11月24日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	4,534,920円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
13	守屋八潮建設(株)	秩父市宮側町14番16号	平成29年9月13日 平成29年12月5日変更	126,400,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
(仮称)ときがわ町生き生き活動センター改修工事		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	対象:鉄筋コンクリート造 地下1階、地上2階建 建築面積1,022.49㎡ 延べ面積1,032.74㎡(増築部10.25㎡含む) 内容:防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、機械設備工事、電気設備工事、エレベーター増築工事、アスベスト撤去工事(レベル3撤去有:駐車場、便所等天井材。検尿室、研修室、栄養指導室床 レベル1撤去有:外壁吹付タイル剥離部分撤去)	建築工事:トイレ和風便器から洋風便器への変更工事に伴う床の改修工事及び外壁タイル面清掃等の追加 電気設備工事:LED照明器具への交換工事の追加 機械設備工事:トイレ和風便器から洋風便器への変更工事の追加	経年による外壁タイル汚れの清掃 高齢者等への使用を考慮し既存の和風便器から洋風便器への交換 電気使用料及びメーカーの蛍光灯照明器具製造停止を考慮し既存蛍光灯からLED照明器具への交換	
履行期間	平成29年9月13日から 平成30年3月16日まで	平成29年9月13日から 平成30年3月16日まで		
契約金額	107,460,000円	112,475,520円		
契約種別	一般競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
14	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年7月27日 平成 年 月 日変更	3,615,840円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
おためし住宅”まちなか”物置等解体・処分工事		ときがわ町大字 玉川2458番地	とび・土工工事業	企画財政課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	上屋解体(木造)140㎡、上屋解体(鉄骨)62㎡、基礎コンクリート解体10㎡、土間コンクリート解体79㎡			
履行期間	平成29年 7月27日から 平成29年 9月 8日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	3,348,000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
15	(株)武甲運動具製作所	秩父郡長瀬町大字中野上540-7	平成29年 7月27日 平成29年 9月 4日変更	3,056,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
児童遊具及び保育園遊具安全対策等修繕工事		ときがわ町内	とび・土工工事業	福祉課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	4連ブランコ修繕: 6か所、 2連ブランコ修繕: 2か所、 ロープウェイ修繕: 1か所、 鉄棒修繕: 1か所、 雲梯・鉄棒・登り棒ほか修繕: 1か所		4連ブランコ修繕(4連撤去、2連設置): 6か所、 2連ブランコ修繕(2連撤去、1連設置): 1か所、 2連ブランコ修繕(2連撤去、2連設置): 1か所 ロープウェイ修繕: 1か所、 鉄棒修繕: 1か所、 雲梯・鉄棒・登り棒ほか修繕: 1か所	旧の基準で設置された児童遊具を新基準に適合させるため、4連ブランコを2連に、2連ブランコを1連に、それぞれ変更するものです。
履行期間	平成29年 7月27日から 平成29年 9月29日まで		平成29年 7月27日から 平成29年 9月29日まで	
契約金額	2, 266, 920円		1, 771, 200円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
16	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成29年 7月27日 平成29年11月19日変更	8,543,880円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1001・1007号線 側溝整備工事 (瀬戸元上地内)		ときがわ町大字 瀬戸元上地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	長尺U型側溝 L=89.6m アスファルト舗装 A=301.0㎡		長尺U型側溝 L=89.0m アスファルト舗装 A=398.0㎡	・請負額の変更なし(内容・数量の変更のみ)
履行期間	平成29年 7月27日から 平成29年11月30日まで		平成29年 7月27日から 平成29年11月30日まで	
契約金額	8,262,000円		8,262,000円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
17	(有)戸口建設	ときがわ町大字本郷856番地	平成29年 7月27日 平成29年10月 3日変更	5,558,760円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-24号線舗装修繕工事(本郷地内)		ときがわ町大字 本郷地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	撤去工A=890.6㎡ 表層工A=890.6㎡ 区画線工 1.0式		撤去工A=892.8㎡ 表層工A=892.8㎡ 区画線工 1.0式	・概数の確定により変更する(舗装工、安全施設工)
履行期間	平成29年 7月27日から 平成29年10月31日まで		平成29年 7月27日から 平成29年10月31日まで	
契約金額	5,508,000円		5,672,500円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
18	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成29年 7月27日 平成29年 9月 8日変更	9,892,800円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-16号線舗装修繕工事(番匠地内)		ときがわ町大字 番匠地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	撤去工A=1,842.7㎡ 表層工A=1,842.7㎡ 区画線工 1.0式		撤去工A=1,843.4㎡ 表層工A=1,843.4㎡ 区画線工 1.0式	・概数の確定により変更する。(安全施設工・雑工)
履行期間	平成29年 7月27日から 平成29年10月31日まで		平成29年 7月27日から 平成29年10月31日まで	
契約金額	9,612,000円		10,058,040円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
19	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753番地2	平成29年 8月30日 平成29年11月 1日変更	5,261,760円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-4号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	撤去工A=1,008.0㎡ 表層工A=1,008.0㎡ 区画線工 1.0式		撤去工A=1,023.5㎡ 表層工A=1,023.5㎡ 区画線工 1.0式	<ul style="list-style-type: none"> ・概数の確定による。(舗装工・仮設工) ・施工日数短縮による交通誘導員の減による。
履行期間	平成29年 8月30日から 平成29年11月30日まで		平成29年 8月30日から 平成29年11月30日まで	
契約金額	5,130,000円		5,108,400円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
20	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年 9月 7日 平成30年 2月 1日変更	64,370,160円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-18号線道路災害防除工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	斜面对策工 1式 撤去工 1式 道路復旧工 1式	斜面对策工 1式 撤去工 1式 道路復旧工 1式	<ul style="list-style-type: none"> ・概数の確定により変更する。(ラス張工・吹付法枠工・転落防止柵・立木伐採処分) ・現地再調査の結果、落石のおそれがあるため、モルタル吹付工及び落石簿防護網を延長し、植生基材吹付工をモルタル吹付に変更した。 ・車線分離標を増工した。 	
履行期間	平成29年 9月 7日から 平成30年 3月 9日まで	平成29年 9月 7日から 平成30年 3月 9日まで		
契約金額	63,288,000円	67,808,880円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
21	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年 8月30日 平成29年12月15日変更	9,288,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(別所橋)		ときがわ町大字 別所地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	ひびわれ注入工 L=9.80m 伸縮装置取替工 L=8.25m	ひびわれ注入工 L=9.80m 伸縮装置取替工 L=8.25m 鋼部材補強工 1.90㎡ 足場工 49.20掛㎡	・概数の確定による。(鋼部材補強工・足場工) ・施工日数短縮による交通誘導員の減による。	
履行期間	平成29年 8月30日から 平成30年 1月31日まで	平成29年 8月30日から 平成30年 1月31日まで		
契約金額	9,072,000円	9,893,880円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
22	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年 9月27日 平成30年12月 4日変更	6,151,680円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(舟の沢橋)		ときがわ町大字 大野地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	ひびわれ注入工 L=1.18m 舗装打換工 A=53.46m ² 鋼材桁再塗装工 A=119.80m ² 表面被覆工 A=44.40m ²		ひびわれ注入工 L=1.28m 舗装打換工 A=49.50m ² 鋼材桁再塗装工 A=144.60m ² 表面被覆工 A=40.53m ²	・概数の確定により変更する。(コンクリート補修工、舗装打換工) ・高欄部に錆びが多く見受けられたので、塗装を追加した。
履行期間	平成29年 9月27日から 平成30年 2月28日まで		平成29年 9月27日から 平成30年 2月28日まで	
契約金額	5,886,000円		6,810,480円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
23	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年 8月30日 平成29年12月27日変更	3,260,520円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(小幡橋)		ときがわ町大字 西平地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	伸縮装置取替工 L=8.00m 地履部目地工一式		伸縮装置取替工 L=8.00m 地履部目地工一式	・概数の確定による。 (伸縮装置取替工・コンクリート殻処理運搬工)
履行期間	平成29年 8月30日から 平成30年 1月31日まで		平成29年 8月30日から 平成30年 1月31日まで	
契約金額	3,132,000円		3,595,320円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
24	(有)山崎工務店	ときがわ町大字桃木379-2	平成29年10月25日 平成 年 月 日変更	4,043,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
本郷球場トイレ改修工事		ときがわ町大字 本郷地内	建築工事業	生涯学習課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	仮設工事、給排水衛生工事、電気設備工事、 タイル工事、トイレブース工事(大便器洋式化 3基)			
履行期間	平成29年10月25日から 平成30年 1月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	4, 320, 000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
25	(有)小澤建設	ときがわ町大字玉川1439	平成29年10月25日 平成 年 月 日変更	3,320,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
玉川公民館床木質化工事		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	生涯学習課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	床木質化工事 1F視聴覚室69.1㎡、2F講義室67.0㎡ 計136.1㎡			
履行期間	平成29年10月25日から 平成30年 1月22日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	3, 564, 000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
26	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年10月25日 平成30年 3月 9日変更	12,161,880円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-1号線 道路改良工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	長尺U型側溝 L=24.0m L型擁壁 L=14.0m 重力式擁壁 L=51.1m アスファルト舗装 A=206.0㎡ 歩車道境界ブロック L=82.5m		長尺U型側溝 L=24.0m L型擁壁 L=14.0m 重力式擁壁 L=51.2m アスファルト舗装 A=601.2㎡ 歩車道境界ブロック L=82.5m	・概数の確定により変更する。(土工、舗装工、雑工)
履行期間	平成29年10月25日から 平成30年 2月28日まで		平成29年10月25日から 平成30年 3月15日まで	
契約金額	9,590,400円		12,702,960円	
契約種別	指名競争入札			
随意 の場合 契約	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
27	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753番地2	平成29年10月25日 平成30年 3月 2日変更	9,437,040円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道玉1655・1656号線舗装新設工事 (玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	アスファルト舗装 A=494.0㎡ 撤去工 1.0式 雑 工 1.0式		アスファルト舗装 A=510.0㎡ 撤去工 1.0式 雑 工 1.0式	・概数の確定により変更する。(土工、舗装工、雑工)
履行期間	平成29年10月25日から 平成30年 2月28日まで		平成29年10月25日から 平成30年 3月30日まで	
契約金額	8,964,000円		10,859,400円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
28	(有)石川工務店と きがわ営業所	埼玉県比企郡ときがわ町西平1024 番地5	平成29年10月25日 平成30年 1月15日変更	2,573,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
森林管理道橋倉線応急修繕工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	工事延長=14.0m、幅員=4.0m 鋼製土留擁壁工 N=1.0箇所(L=8.0m、H=2.5 ~5.0m)、吐口工 N=1.0箇所、舗装工 A=60.0 ㎡、ガードレール設置工 L=9.0m		工事延長=14.0m、幅員=4.0m 鋼製土留擁壁工 N=1.0箇所(L=8.0m、H=2.5 ~5.0m)、吐口工 N=1.0箇所、舗装工 A=60.0 ㎡、ガードレール設置工 L=17.0m	現場精査の結果、車両通行の安全性を向上させるため、路側防護柵工を増工し、現地掘削の結果、小口留補修工における既設部に変位を確認したことから、工種を石積工に変更し全体を補修したため。
履行期間	平成29年10月25日から 平成30年 1月19日まで		平成29年10月25日から 平成30年 1月31日まで	
契約金額	2,570,400円		2,933,280円	
契約種別				
随意契約 の場合	適 用 条 文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
29	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698番地	平成29年10月27日 平成30年 3月 2日変更	5,280,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
(仮称)ときがわ町生き生き活動センター浄化槽設置工事		ときがわ町大字 玉川地内	管工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・土工 1式 ・仮設土留工(自立式土留め) 1式(58枚) ・基礎・スラブ工 1式 ・浄化槽工(50人槽:耐荷重) 1基、操作盤・ブロワ 1基、汚水ます 1基 塩ビ管L=1.7m ・交通誘導員 4人 ※浄化槽50人槽(操作盤・ブロワ含む)は、町で購入後、現物支給とする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・土工 1式 ・仮設土留工(四面土留め) 1式(58枚) ・基礎・スラブ工 1式 ・浄化槽工(50人槽:耐荷重) 1基、操作盤・ブロワ 1基、汚水ます 1基 塩ビ管L=1.7m ・交通誘導員 0人 ※浄化槽50人槽(操作盤・ブロワ含む)は、町で購入後、現物支給とする。 	実際の工事内容との相違があったため。	
履行期間	平成29年10月27日から 平成30年 2月28日まで	平成29年10月27日から 平成30年 3月16日まで		
契約金額	4,950,000円(税抜) 5,346,000円(税込)	4,950,000円(税抜) 5,346,000円(税込)		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
30	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成29年11月29日 平成30年 3月 1日変更	8,372,160円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
仲井水路改修工事		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	柵渠 L=30.5m ボックスカルバート L=18.9m アスファルト舗装 A=60.2㎡		柵渠 L=30.5m ボックスカルバート L=17.7m アスファルト舗装 A=61.0㎡	・概数の確定により変更する。(ボックスカルバート工・舗装工・雑工)
履行期間	平成29年11月29日から 平成30年 3月16日まで		平成29年11月29日から 平成30年 3月16日まで	
契約金額	8,132,400円		8,398,080円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
31	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年11月29日 平成30年 3月 5日変更	9,109,800円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(宮ヶ谷戸橋)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	断面修復工(鉄筋露出有り) 1.0式 断面修復工(鉄筋露出無し) 1.0式 塗装塗替え工 41.9㎡ 防護柵嵩上げ工 32.2m 足場工 1.0式		断面修復工(鉄筋露出有り) 1.0式 断面修復工(鉄筋露出無し) 1.0式 塗装塗替え工 41.9㎡ 防護柵嵩上げ工 32.2m 足場工 1.0式	・概数の確定による。(伸縮装置取替工・足場工)
履行期間	平成29年11月29日から 平成30年 3月16日まで		平成29年11月29日から 平成30年 3月16日まで	
契約金額	8,910,000円		8,474,760円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
32	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年12月27日 平成30年 3月 5日変更	5,497,200円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
西平地内空家除却及び跡地整備工事		ときがわ町大字 西平693番地	とび・土工工事業	企画財政課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	上屋解体(木造)100.90㎡、上屋解体(鉄骨)49.73㎡、基礎コンクリート取壊し8.6㎡、仮設トイレ・くみ取り槽撤去1式、重機運搬費2回、建物内ゴミ片付け(収集・分別)150.60㎡、建物内ゴミ片付け(家電・バイク等)1式、除草・伐		上屋解体(木造)109.89㎡、上屋解体(鉄骨)50.46㎡、基礎コンクリート取壊し8.6㎡、仮設トイレ・くみ取り槽撤去1式、重機運搬費2回、建物内ゴミ片付け(収集・分別)152.80㎡、建物内ゴミ片付け(家電・バイク等)1式、除草・伐	・概数の確定による。
履行期間	平成29年12月27日から 平成30年 3月16日まで		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
契約金額	5, 292, 000円		5, 458, 320円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
33	(株)根岸土木工 業	比企郡鳩山町大字小用1231-1	平成29年 7月28日 平成 年 月 日変更	33,123,600円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成29年度石綿セメント管更新工事 (小倉工区)		ときがわ町大字 田黒地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管布設工 HPPE φ100mm L=223.1m HPPE φ75mm L=182.7m 給水管布設工 HIVP φ50mm~13mm L=515.9m 消火栓(設置替) 1基			
履行期間	平成29年 7月28日から 平成30年 3月23日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	30,780,000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
34	(株)電成社	川越市三久保町8番地4	平成29年11月15日 平成29年12月20日変更	3,996,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
堂平天文台電気設備改修工事(2工区)		ときがわ町大字 大野地内	電気工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	中継キュービクルの改修		中継キュービクルの改修	通年で堂平天文台の電気保安管理を委託している関東電気保安協会の指摘により、絶縁不良等の原因となるキュービクル内の結露の発生を防止するため、ヒーターを設置したため。
履行期間	平成29年11月15日から 平成30年 2月28日まで		平成29年11月15日から 平成30年 2月28日まで	
契約金額	3,996,000円		4,217,400円	
契約種別		随意契約		
随意契約 の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定		
	契約の相手方の 選定理由	本工事は中継キュービクルを交換改修するもので、既設の設備と密接不可分の関係にあり、既設の設備等に支障が生じないように施工する必要があることから、旧国立天文台の頃から電気設備、機器を熟知し、施工上のノウハウを蓄積してきた(株)電成社を選定した。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
35	(株)吉田工業	埼玉県比企郡ときがわ町大字西平69 8番地	平成29年12月27日 平成30年 2月 9日変更	3,446,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
宮ヶ谷戸前頭首工右岸取付護岸災害 復旧工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	N=1.0箇所(L=7.35m) 法覆護岸工 N=1.0式(練張りブロック工A=60.0 ㎡)、根固工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式		N=1.0箇所(L=7.35m) 法覆護岸工 N=1.0式(練張りブロック工A=53.0 ㎡)、根固工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式	現場掘削の結果、護岸法長の確定に伴い 練張りブロック工を7.0㎡減工し、概数の確定に より既設六脚ブロック撤去再設置工を22.0基増 工し、施工箇所への浸透水の排水を目的に、 仮設工(水替工(常時))を16日間増工したた め。
履行期間	平成29年12月27日から 平成30年 3月16日まで		平成29年12月27日から 平成30年 3月31日まで	
契約金額	3,672,000円		3,958,200円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
36	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成30年 1月22日 平成30年 3月19日変更	2,635,200円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-1号線道路改良工事に伴う付帯 工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	転落防止柵設置工 L=82.5m フェンス設置工 L=15.8m		転落防止柵設置工 L=82.7m フェンス設置工 L=13.1m	・概数の確定により変更する。(雑工)
履行期間	平成30年 1月22日から 平成30年 3月30日まで		平成30年 1月22日から 平成30年 3月30日まで	
契約金額	2,635,200円		3,026,160円	
契約種別	随意契約			
随意 契約 の 場 合	適 用 条 文	地方自治法施行令第 167条の2第1項第6 号の規定		
	契約の相手方の 選定理由	本工事は、町道2-1号線道路改良工事(玉川地内)の付帯工事であり、町道2-1号線道路改良工事の請負業者と契約することにより工事の効率的執行が図られる。		

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
37	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成29年 8月30日 平成29年11月17日変更	3,779,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都1925号線舗装修繕工事(柵平地内)		ときがわ町大字 柵平地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	撤去工A=104.9㎡ 表層工A=104.9㎡ 区画線工 1.0式		撤去工A=246.7㎡ 表層工A=246.7㎡ 区画線工 1.0式	・概数の確定により変更する。(取壊撤去工・舗装工)
履行期間	平成29年 8月30日から 平成29年11月30日まで		平成29年 8月30日から 平成29年11月30日まで	
契約金額	3,942,000円		4,445,280円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
38	(有)石川工務店と きがわ営業所	比企郡ときがわ町大字西平1024 番地5	平成30年2月5日 平成30年3月6日変更	5,529,600円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
宿泊施設浄化槽設置工事		ときがわ町大字 本郷地内	管工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・土工 1式 ・仮設土留工(自立式土留め) 1式(58枚) ・基礎・スラブ工 1式 ・浄化槽工(50人槽:耐荷重) 1基、操作盤・ブロワ 1基、汚水ます 1基 塩ビ管L=1.7 		<ul style="list-style-type: none"> ・土工 1式 ・仮設土留工(四方張り土留) 1式(96枚) ・基礎・スラブ工 1式 ・浄化槽工(50人槽:耐荷重) 1基、操作盤・ブロワ 1基、汚水ます 1基 塩ビ管L=1.7 	実際の工事内容との相違があったため。
履行期間	平成30年2月5日から 平成30年3月16日まで		平成30年2月5日から 平成30年3月16日まで	
契約金額	5,529,600円		5,529,600円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文	プルダウンから選択		
	契約の相手方の 選定理由			