


小倉城跡土地公有地化事業の進捗状況

平成28年度（2年目）事業結果

- (1) 事業完了日 平成29年3月10日
- (2) 買収面積/地番 11筆 10,026㎡
(当初予定：16筆 15,239㎡)
- | | |
|----------------------|--------|
| ときがわ町大字田黒字江戸田1141番 | 733㎡ |
| ときがわ町大字田黒字江戸田1142番 | 854㎡ |
| ときがわ町大字田黒字城山 1178番 | 1,722㎡ |
| ときがわ町大字田黒字江戸田1146番 | 1,235㎡ |
| ときがわ町大字田黒字江戸田1148番 | 103㎡ |
| ときがわ町大字田黒字江戸田1150番 | 279㎡ |
| ときがわ町大字田黒字城山 1181番 | 97㎡ |
| ときがわ町大字田黒字城山 1176番2 | 802㎡ |
| ときがわ町大字田黒字城山 1186番 | 368㎡ |
| ときがわ町大字田黒字城山 1176番9 | 2,331㎡ |
| ときがわ町大字田黒字城山 1176番10 | 1,502㎡ |
- (3) 公有化率 15.1%（ときがわ町分 20.9%）
- (4) 事業費（土地購入費） 10,026,000円
〔内 国庫補助額 8,020,000円〕
町負担額 2,006,000円〕
- (5) 計画変更 ときがわ町大字田黒字江戸田1147番 外4筆
面積5,213㎡については、買収年度を平成29年度に変更。



	指 定 範 囲
	1年目 買収用地
	2年目 買収用地
	3年目 買収用地

縮小版

平成	年度
事業名	小倉城跡用地買収
工事名	
箇所	大字田黒地内
図名	用地実測図
縮尺	1/1000
図面番号	
ときがわ町 生涯学習課	

平成28年度 小倉城跡土地公有地化事業現地写真



ときがわ町大字田黒1140(平成29年度に変更)



ときがわ町大字田黒1141



ときがわ町大字田黒1142



ときがわ町大字田黒1146



ときがわ町大字田黒1147(平成29年度に変更)



ときがわ町大字田黒1148



ときがわ町大字田黒1150



ときがわ町大字田黒1181



ときがわ町大字田黒1182(平成29年度に変更)



ときがわ町大字田黒1178



ときがわ町大字田黒1176-9



ときがわ町大字田黒1176-2



ときがわ町大字田黒1176-3(平成29年度に変更)



ときがわ町大字田黒1176-10



ときがわ町大字田黒1186



ときがわ町大字田黒1187(平成29年度に変更)